



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE
OPERE PUBBLICHE, MANUTENZIONE, AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 226 DEL 24-06-2011

OGGETTO: *Manutenzione straordinaria strade, piazze, fognature e resedi comunali anno 2009. Liquidazione fattura relativa al terzo SAL a favore dell'Impresa Terra Uomini Ambiente Soc. Agr. Coop. a r.l.*

CUP n. G77H09000960004

CIG n. 0420844B71

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. SERVIZI DI MANUTENZIONE

(In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 270 del 30/06/2010)

Visto il D.L. 18/08/2000 n°267;

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 252 in data 3 giugno 1998;

Visto il D. Lgs. 163/2006 il Codice degli appalti

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009

Vista la Legge 136/2010 e s.m.i.

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 236 del 10/12/2009, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade, piazze, fognature e resedi comunali - anno 2009,

- che con detto atto è stato approvato il quadro economico dell'intervento in oggetto come segue:

- "Scavi, demolizioni di cordoli e marciapiedi, realizzazione di sottofondi e massetti, fognoli e canalizzazioni, murature di elementi prefabbricati in cls ed in pietra, opere di finitura e stuccatura, posa di zanelle, griglie, pozzetti e chiusini, realizzazione di tappeti di usura su marciapiedi, demolizione del corpo stradale, realizzazione di cassonetti e massicciate, posa di pavimentazioni bituminose;

per l'importo presunto di € 71.890,81 di cui € 4.640,75 per oneri della sicurezza,

- che con l'Impresa Terra Uomini Ambiente Soc. coop. Agr. A r.l. è stato stipulato il contratto d'appalto di rep. 13107/972 in data 23/04/2010 per l'importo complessivo netto di € 359.454,07

- che con determinazione dirigenziale n. 191 del 26/04/2010 è stata impegnata la somma di € 2.815,20 al Cap. 585800 art. 23 int. 2080101 "Manutenzione straordinaria strade fin.to terzi privati" Imp. n. 2009/1963 sub. 148/2010, relativamente all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, affidato all'Arch. Natalina Perri e ridotto l'impegno n. 2009/1963 sub. 81/2010 allocato al cap. 585800 art. 23 da € 468.683,08 a € 465.867,88

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 03/05/2010 e il tempo contrattuale è pari a 180 (centottanta) giorni, per cui l'ultimazione è prevista per il giorno 29/10/2010

- che con determinazione dirigenziale n. 316 del 23/08/2010 è stato approvato il primo stato d'avanzamento lavori relativi alla manutenzione straordinaria strade, piazze, fognature e resedi comunali anno 2009 redatto dal Direttore dei Lavori geom. Leonardo Viciani dell'importo al netto del ribasso del 18,813% di € 107.083,43, nonché il primo certificato di pagamento dell'importo di € 106.548,00 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni oltre € 21.309,60 per I.V.A. 20% e così per complessivi € 127.857,60

- che con successiva determinazione dirigenziale n. 322 del 02/09/2010 è stata liquidata la somma di € 127.857,60 a saldo della fattura n. 780 del 06/08/2010 relativa al SAL n. 1 a favore dell'Impresa Terra Uomini Ambiente soc. coop. A r.l.; imputando la spesa al cap. 585800/23 int. 2080101 "manutenzione straordinaria strade fin. Terzi privati" Imp. n. 2009/1963 sub. 81/2010

- che con determinazione dirigenziale n. 380 del 13/10/2010 è stata approvata una proroga di gg. 45 sull'esecuzione dei lavori; pertanto la nuova scadenza contrattuale in considerazione della proroga avrà luogo in data 13/12/2010;

- che con determinazione dirigenziale n. 423 del 04/11/2010 è stato individuato il gruppo operativo che collaborerà ai lavori in oggetto ed è stato assunto l'impegno spesa n. 2009/1963 sub. 300/2010 di €. 7.188,20 sul Cap. 585800/23 int. 2080101 "manutenzione straordinaria strade fin.to terzi privati" relativo all'incentivo art. 92 commi 5 e 6 D. Lgs. 163/2006;

-che con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 30/11/2010 è stata approvata perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva che comporta una maggiore spesa di € 17.266,16 compresi gli oneri relativi alla sicurezza oltre € 3.453,24 per IVA 20% e così per complessivi € 20.719,39; tale variante comporta un incremento inferiore al 5% e quindi, rientra nel limite previsto dall'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e dall'art. 134 del DPR 554/99;

- che sempre con delibera di Giunta Comunale n. 254 del 30/11/2010 è stato approvato il seguente nuovo Quadro Economico dell'opera:

Fatt. n. 555 del 26/05/2011 per € 96.121,20 assunta al protocollo generale del Comune in data 06/06/2011 al n. 21595

Visto come al controllo effettuato dall'Ufficio risulti esservi totale corrispondenza fra i dati dichiarati in fattura ed i lavori affidati;

Constata la regolarità contabile, nulla osta alla relativa liquidazione

- Visto il certificato di regolarità contributiva relativo all'Impresa appaltatrice Terra Uomini Ambiente Soc. Coop. Agr. A r.l.l. emesso con esito positivo

DETERMINA

1) – Di liquidare la somma di € 96.121.20 a saldo della fattura n. 555 del 26/05/2011 sopra citata relativa al terzo Stato Avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria strade piazze, fognature e resedi comunali anno 2009 a favore dell'Impresa Terra Uomini Ambiente Soc. Coop, a .r.l. con sede in Via E. Fermi n. 25 – Castelnuovo Garfagnana.

2) - Di dare atto, vista l'attestazione del Dirigente del competente settore sulla copertura finanziaria che a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, la somma di complessivi € 96.121,20 è imputata al cap. 585800/23 int. 2080101 "manutenzione straordinaria strade fin. Terzi privati" Imp. n. 2009/1963 sub. 81/2010 liquid.n. _____

3) Di dare atto che il conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 c. 7 della legge 136/2010 smi, è stato comunicato nel modello di autocertificazione depositato in atti nel fascicolo d'ufficio.

4) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL RESPONSABILE DELLA
P.O. SERVIZI DI MANUTENZIONE
ING. MARCO GALDERINI

