

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 159 DEL 16/08/2022

OGGETTO: *Accordo Quadro per "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" – Contratto Applicativo 1 - Approvazione SAL 2*

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2022/2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il bi-

lancio di previsione finanziario 2022-2024 e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08/04/2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte finanziaria;

Richiamata la determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 25 del 05/02/2021, con la quale è stato conferito l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa della U.O.5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici, all'ing. Gabriele Passeri;

Premesso che:

- che con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n. 114 del 12/05/2021 del Dirigente del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici è stata attivata la procedura negoziata e, ai sensi dell'art. 63 del Dlgs 50/2016 come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, per la stipula di un Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023";
- che con il predetto atto è stato stabilito che l'affidamento dei lavori e la stipula dei contratti applicativi basati sull'accordo quadro, sarà effettuato con l'operatore economico con cui è stato concluso l'accordo quadro;
- che con determinazione dirigenziale del settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 179 del 23/07/2021, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale settore 5 n. 187 del 09/08/2021, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 1/06/2021 e n. 2 del 01/07/2021 e conseguentemente i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, che ha offerto un ribasso pari al 27,700% con il minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra le offerte valide;
- che in data 24/11/2021 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" con il CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, Rep.n. 13249/2021;
- che l'appaltatore, nel DGUE, in sede di gara, ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci n. 321 del 14/12/2021 sono stati affidati i lavori relativi al contratto applicativo n. 1 per l'importo contrattuale di € 835.654,55 oltre IVA 22% e così per complessivi € 1.019.498,55 ed è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023			
Contratto applicativo 1:			
- via di rinaldi tratto da via delle fonti a località Casarsa - via delle nazioni unite tratto da rotonda primo maggio a rotonda 17 marzo - via poccianti tratto largo macchiaioli - via pisana tratto da via della pieve a via di castelpulci - via donizzetti tratto da via rialdoli a via dell'acciaio - via di Scandicci alto - vialetti accesso scuola XXV Aprile - consolidamento scarpata e ripristino marciapiede viale europa			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:		

A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 692.681,21	
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 12.791,51	
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 73.229,86	
	OS24 Verde e arredo urbano	€ 6.129,69	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 50.822,28	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 835.654,55	€ 835.654,55
	dei quali:		
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 784.832,27	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 50.822,28	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 15.000,00	
B.4	Imprevisti	€ 26.347,30	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 13.000,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 16.363,36	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 4.090,84	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.600,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 183.844,00	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 18.942,95	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 309.345,45	€ 309.345,45
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 1.145.000,00

Rilevato che nel quadro economico dei lavori, sopra richiamato, sono stati riportati per errore materiale due importi non corretti, ovvero l'importo del punto B.4 Imprevisti e del punto B.11 Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi;

Ritenuto pertanto, rettificare ed approvare con il presente atto il quadro economico dei lavori corretto nei punti B.4 e B.11, dando atto che rimane invariato l'importo complessivo del quadro economico **e di seguito riportato:**

Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo 1:			
- via di rinaldi tratto da via delle fonti a località Casarsa - via delle nazioni unite tratto da rotonda primo maggio a rotonda 17 marzo - via poccianti tratto largo macchiaioli - via pisana tratto da via della pieve a via di castelpulci - via donizzetti tratto da via rialdoli a via dell'acciaio - via di Scandicci alto - vialetti accesso scuola XXV Aprile - consolidamento scarpata e ripristino marciapiede viale europa			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 692.681,21	
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 12.791,51	
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 73.229,86	
	OS24 Verde e arredo urbano	€ 6.129,69	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 50.822,28	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 835.654,55	€ 835.654,55
	dei quali:		
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 784.832,27	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 50.822,28	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 15.000,00	
B.4	Imprevisti	€ 43.104,30	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 13.000,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 16.363,36	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 4.090,84	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	

B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 10.000,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 183.844,00	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 18.942,95	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 309.345,45	€ 309.345,45
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 1.145.000,00

Visto lo stato d'avanzamento n. 2 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 29/07/2022, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marco Calderini dell'importo complessivo di € 374.049,71 e costituito dai seguenti elaborati:

SAL n. 2

Registro Contabilità SAL n. 2

Libretto delle Misure relativo al SAL n. 2

Visto il certificato di pagamento n° 02 dei lavori predetti, rilasciato in data 10/08/2022, relativo alle somme da corrispondere al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006 pari a € 172.140,00 al netto delle ritenute, oltre I.V.A. 22% ovvero per un importo totale di € 210.010,80;

Considerato che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;

Preso atto:

- che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9020354799
- che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H21082200004
- è l'Ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- che il Gruppo della Direzione dei lavori è così individuato:
- Direttore dei Lavori, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i è l'Ing. Marco Calderini, Specialista in attività tecniche e progettuali;
- Direttori operativi: Geom. Andrea Manichi, esperto in attività tecnico progettuali, Geom. Alessio Paladini esperto in attività tecnico progettuali;
- Coordinatore per la sicurezza è l'ing. Luca Bari, professionista incaricato con atto n. 223 del 27/09/2021;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. Di rettificare ed approvare con il presente atto il quadro economico dei lavori corretto nei punti B.4 e B.11, invariato nell'importo complessivo approvato con atto n. 321 del 14/12/2021 e di seguito riportato:

Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023

Contratto applicativo 1:

- via di rinaldi tratto da via delle fonti a località Casarsa
- via delle nazioni unite tratto da rotonda primo maggio a rotonda 17 marzo
- via poccianti tratto largo macchiaioli
- via pisana tratto da via della pieve a via di castelpulci
- via donizzetti tratto da via rialdoli a via dell'acciaio
- via di Scandicci alto
- vialetti accesso scuola XXV Aprile
- consolidamento scarpata e ripristino marciapiede viale europa

Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:		
A.1	<i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i>		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 692.681,21	
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 12.791,51	
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 73.229,86	
	OS24 Verde e arredo urbano	€ 6.129,69	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 50.822,28	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 835.654,55	€ 835.654,55
	dei quali:		
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 784.832,27	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 50.822,28	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 5.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 15.000,00	
B.4	Imprevisti	€ 43.104,30	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 13.000,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 16.363,36	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 4.090,84	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 10.000,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	

B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 183.844,00	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 18.942,95	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 309.345,45	€ 309.345,45
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 1.145.000,00

2. Di approvare lo stato d'avanzamento dei lavori n. 02 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 29/07/2022, redatto dal Direttore dei Lavori ing. Marco Calderini dell'importo complessivo di € 374.049,71 e costituito dai seguenti elaborati:

SAL n. 2

Registro Contabilità SAL n. 2

Libretto delle Misure relativo al SAL n. 2

3. Di approvare conseguentemente il Secondo certificato di pagamento degli interventi in oggetto dell'importo di € 172.140,00 al netto delle ritenute, oltre I.V.A. 22% ovvero per un importo totale di € 210.010,80;

4. Di stabilire che con successivo atto sarà provveduto a liquidare l'importo del suddetto certificato di pagamento a favore al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006;

5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ing. Gabriele Passeri

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate