

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA
DELL'ARNO - CICLOPIANA
STRALCIO FUNZIONALE A "DA VIA DELLA NAVE DI BADIA A VIA
DELLE NAZIONI UNITE"

COMMITTENTE: Comune di Scandicci

IMPRESA: SCAVITEC di Pino Fusaro

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Gianvito Alba



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 268'808,25 - 100%)					
1 001.003.004	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D	1	1	96,000		15'264,01
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	7	96,000 -96,000		15'264,01 (5,678%) -15'264,01
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,000	15'900,01 (5,915%)	0,00 (0,000%)
2 001.007	FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale (SEGNALETICA)	1	4	3,000		215,56
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	13	3,000 -3,000		215,56 (0,080%) -215,56
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,000	7'185,24 (2,673%)	0,00 (0,000%)
3 001.008.004	FASE A - CO A8 Opere a verde - SEZ D	1	5	100,000		516,11
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	15	100,000 -100,000		516,11 (0,192%) -516,11
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,000	516,11 (0,192%)	0,00 (0,000%)
4 001.010.012	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione pubblica - IMPIANTI	1	6	54,470		6'676,75
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	17	54,470 -54,470		6'676,75 (2,484%) -6'676,75
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,000	12'257,66 (4,560%)	0,00 (0,000%)
5 002.013.004	FASE B - CO B2 Nuovo marciapiede in aiuola esistente VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D (ESPROPRIO) - SEZ D	1	2	96,000		7'922,31
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	9	96,000 -96,000		7'922,31 (2,947%) -7'922,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,000	8'252,41 (3,070%)	0,00 (0,000%)
6 002.014.005	FASE B - CO B3 Nuovo ciclopeditone su area verde BOTTEGHINO ROTONDA SEZ F (ESPROPRIO) - SEZ F	1	3	100,000		16'733,31
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	11	100,000 -100,000		16'733,31 (6,225%) -16'733,31
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquote			0,000	16'733,31 (6,225%)	0,00 (0,000%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota					0,00 (0,000%)

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
	LAVORI A CORPO (PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)					
7 V.001.002.00 3	FASE A - CO A2 Percorso ciclopeditonale in allargamento marciapiede Via San Colombano Sezione tipo C - SEZ C					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	19	0,00 55,38		0,00 (0,000%) 6'257,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			55,38	11'299,50 (3,511%)	6'257,66 (1,944%)
8 V.001.003.00 4	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	8	0,000 53,459		0,00 (0,000%) 15'264,08
		2	20	32,591		9'305,67
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			86,050	28'552,87 (8,872%)	24'569,75 (7,634%)
9 V.001.004.00 7	FASE A - CO A4 Percorso ciclopeditonale in allargamento marciapiede VIA DELLA PIEVE II - VIA DI PORTO, BORGO AI FOSSI SEZ H - SEZ H					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	23	0,000 31,477		0,00 (0,000%) 11'469,51
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			31,477	36'437,74 (11,322%)	11'469,51 (3,564%)
10 V.001.006.01 1	FASE A - CO A6 Pista ciclabile in affiancamento marciapiede in aiuola in congiunzione a pista ciclabile esistente Sezione tipo P - SEZ P					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	24	0,000 97,400		0,00 (0,000%) 6'557,66
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			97,400	6'732,71 (2,092%)	6'557,66 (2,038%)
11 V.001.007	FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale (SEGNALETICA)					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	14	0,000 1,986		0,00 (0,000%) 215,52
		2	25	1,464		158,88
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			3,450	10'852,15 (3,372%)	374,40 (0,116%)
12 V.001.008.00 4	FASE A - CO A8 Opere a verde - SEZ D					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	16	0,000 72,895		0,00 (0,000%) 516,12
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			72,895	708,03 (0,220%)	516,12 (0,160%)
13 V.001.009.01 2	FASE A - CO A9 Integrazione Sottoservizi e spostamento caditoie - IMPIANTI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	26	0,000 3,949		0,00 (0,000%) 283,92
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 % aliquota			3,949	7'189,71 (2,234%)	283,92 (0,088%)
14 V.001.010.01 2	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione pubblica - IMPIANTI					
	al S.A.L. n. 1 aliquota	2	18	0,000 13,456		0,00 (0,000%) 6'676,86
		2	27	8,738		4'335,79
	SOMMANO al S.A.L. n. 2 %			22,194	49'619,95	11'012,65

