

# **LIBRETTO DELLE MISURE**

**OGGETTO:** PROGETTO ESECUTIVO SISTEMA INTEGRATO CICLOPISTA  
DELL'ARNO - CICLOPIANA  
STRALCIO FUNZIONALE A "DA VIA DELLA NAVE DI BADIA A VIA  
DELLE NAZIONI UNITE"

**COMMITTENTE:** Comune di Scandicci

**IMPRESA:** SCAVITEC di Pino Fusaro

**Libretto delle Misure n. 2 composto da n. 6 pagine**


**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
Ing. Paolo Calastrini

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 268'808,25 - 100%)</b>							
7 001.003.004 28/07/2020	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D <i>(voce pari a euro 15'900,01 - 5,915% dei lavori a corpo)</i> <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i>						96,000	
	<b>SI DETRAGGONO %</b> <i>aliquota</i>						96,000 (-5,678%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)</b>							
8 V.001.003.004 28/07/2020	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D <i>(voce pari a euro 28'552,87 - 8,872% dei lavori a corpo)</i> Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					53,459		
	<b>SOMMANO %</b> <i>aliquota</i>					53,459 (4,743%)		
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 268'808,25 - 100%)</b>							
9 002.013.004 28/07/2020	FASE B - CO B2 Nuovo marciapiede in aiuola esistente VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D (ESPROPRIO) - SEZ D <i>(voce pari a euro 8'252,41 - 3,070% dei lavori a corpo)</i> <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i>						96,000	
	<b>SI DETRAGGONO %</b> <i>aliquota</i>						96,000 (-2,947%)	
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)</b>							
10 V.002.013.004 28/07/2020	FASE B - CO B2 Nuovo marciapiede in aiuola esistente VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D (ESPROPRIO) - SEZ D <i>(voce pari a euro 8'197,04 - 2,547% dei lavori a corpo)</i> Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					96,648		
	<b>SOMMANO %</b> <i>aliquota</i>					96,648 (2,462%)		
	<b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 268'808,25 - 100%)</b>							
11 002.014.005 28/07/2020	FASE B - CO B3 Nuovo ciclopeditonale su area verde BOTTEGHINO ROTONDA SEZ F (ESPROPRIO) - SEZ F <i>(voce pari a euro 16'733,31 - 6,225% dei lavori a corpo)</i> <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i>						100,000	
	<b>A R I P O R T A R E</b>						100,000	

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				P E R C E N T U A L I		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O						100,000	
	<p><b>SI DETRAGGONO %</b> <i>aliquota</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)</b></p> <p>12 FASE B - CO B3 Nuovo ciclopedonale su area verde BOTTEGHINO V.002.014.00 ROTONDA SEZ F (ESPROPRIO) - SEZ F 5 (voce pari a euro 17'082,80 - 5,308% dei lavori a corpo) 28/07/2020 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</p> <p><b>SOMMANO %</b> <i>aliquota</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 268'808,25 - 100%)</b></p> <p>13 FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale 001.007 (SEGNALETICA) 28/07/2020 (voce pari a euro 7'185,24 - 2,673% dei lavori a corpo) Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</p> <p><b>SI DETRAGGONO %</b> <i>aliquota</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)</b></p> <p>14 FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale V.001.007 (SEGNALETICA) 28/07/2020 (voce pari a euro 10'852,15 - 3,372% dei lavori a corpo) Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</p> <p><b>SOMMANO %</b> <i>aliquota</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 268'808,25 - 100%)</b></p> <p>15 FASE A - CO A8 Opere a verde - SEZ D 001.008.004 (voce pari a euro 516,11 - 0,192% dei lavori a corpo) 28/07/2020 Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</p> <p><b>SI DETRAGGONO %</b> <i>aliquota</i></p> <p><b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)</b></p> <p>16 FASE A - CO A8 Opere a verde - SEZ D V.001.008.004 (voce pari a euro 708,03 - 0,220% dei lavori a corpo) 4 Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</p>					97,954	100,000 (-6,225%)	
						97,954 (5,199%)		
							3,000	
							3,000 (-0,080%)	
						1,986		
						1,986 (0,067%)		
							100,000	
							100,000 (-0,192%)	
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
28/07/2020	Variante  SOMMANO % <i>aliquota</i>  <b>LAVORI A CORPO</b> <b>(Progetto euro 268'808,25 - 100%)</b>					72,895		
17 001.010.012	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione pubblica - IMPIANTI <i>(voce pari a euro 12'257,66 - 4,560% dei lavori a corpo)</i> <i>Si detrae la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante</i>					72,895 (0,160%)		
28/07/2020	SI DETRAGGONO % <i>aliquota</i>  <b>LAVORI A CORPO</b> <b>(PERIZIA di VARIANTE euro 321'831,27 - 100%)</b>						54,470 54,470 (-2,484%)	
18 V.001.010.012	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione pubblica - IMPIANTI <i>(voce pari a euro 49'619,95 - 15,418% dei lavori a corpo)</i> Si riporta la quantità contabilizzata fino alla redazione della Perizia di Variante					13,456		
28/07/2020	SOMMANO % <i>aliquota</i>					13,456 (2,075%)		
19 V.001.002.003	FASE A - CO A2 Percorso ciclopeditonale in allargamento marciapiede Via San Colombano Sezione tipo C - SEZ C <i>(voce pari a euro 11'299,50 - 3,511% dei lavori a corpo)</i>					55,38		
30/07/2020	SOMMANO % <i>aliquota</i>					55,38 (1,944%)		
20 V.001.003.004	FASE A - CO A3 Corsia riservata, Parcheggio Falcone e allargamento marciapiede VIA LA COMUNE DI PARIGI SEZ D - SEZ D <i>(voce pari a euro 28'552,87 - 8,872% dei lavori a corpo)</i>					32,591		
30/07/2020	SOMMANO % <i>aliquota</i>					32,591 (2,891%)		
21 V.002.014.005	FASE B - CO B3 Nuovo ciclopeditonale su area verde BOTTEGHINO ROTONDA SEZ F (ESPROPRIO) - SEZ F <i>(voce pari a euro 17'082,80 - 5,308% dei lavori a corpo)</i>					2,638		
30/07/2020	SOMMANO % <i>aliquota</i>					2,638 (0,140%)		
22 V.002.016.008	FASE B - CO B5 Realizzazione percorso ciclopeditonale e nuovi posti auto Pieve San Giuliano a Settimo Sezione PARCHEGGIO PIEVE - SEZ I (ESPROPRIO) - SEZ I <i>(voce pari a euro 13'468,64 - 4,185% dei lavori a corpo)</i>					106,734		
	A R I P O R T A R E					106,734		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO					106,734		
	SOMMANO % aliquota					106,734 (4,467%)		
23 V.001.004.00 7 30/07/2020	FASE A - CO A4 Percorso ciclopedonale in allargamento marciapiede VIA DELLA PIEVE II - VIA DI PORTO, BORGO AI FOSSI SEZ H - SEZ H (voce pari a euro 36'437,74 - 11,322% dei lavori a corpo)					31,477		
	SOMMANO % aliquota					31,477 (3,564%)		
24 V.001.006.01 1 30/07/2020	FASE A - CO A6 Pista ciclabile in affiancamento marciapiede in aiuola in congiunzione a pista ciclabile esistente Sezione tipo P - SEZ P (voce pari a euro 6'732,71 - 2,092% dei lavori a corpo)					97,400		
	SOMMANO % aliquota					97,400 (2,038%)		
25 V.001.007 29/07/2020	FASE A - CO A7 Segnaletica orizzontale e verticale (SEGNALETICA) (voce pari a euro 10'852,15 - 3,372% dei lavori a corpo)					1,464		
	SOMMANO % aliquota					1,464 (0,049%)		
26 V.001.009.01 2 29/07/2020	FASE A - CO A9 Integrazione Sottoservizi e spostamento caditoie - LIMPIANTI (voce pari a euro 7'189,71 - 2,234% dei lavori a corpo)					3,949		
	SOMMANO % aliquota					3,949 (0,088%)		
27 V.001.010.01 2 30/07/2020	FASE A - CO A10 Adeguamento e spostamento pali illuminazione pubblica - LIMPIANTI (voce pari a euro 49'619,95 - 15,418% dei lavori a corpo)					8,738		
	SOMMANO % aliquota					8,738 (1,347%)		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				PERCENTUALI		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	<b>RIPORTO</b>							
	<p style="text-align: center;"><b><u>NOTE</u></b></p> <p>NOTE Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.</p> <p>Firenze, 30/07/2020</p> <p style="text-align: center;"><b>L'Impresa</b> SCAVITEC di Fusaro Pino</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Direttore dei Lavori</b> Arch. Gianvito Alba</p> 							
	<b>A RIPORTARE</b>							