

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 35 DEL 21/02/2023

OGGETTO: *Accordo Quadro "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" – Applicativo 2-- Autorizzazione PROROGA.*

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Vista:

il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti local;
il D.Lgs. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

Visto l'articolo 1, comma 775, della legge di bilancio per l'anno 2023, Legge n. 197 del 29/12/2022, che ha differito al 30/04/2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Visto il disposto dell'art. 163, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, a norma del quale:

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente

alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.*

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 18 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 08.04.2022 avente ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria" e la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 05/05/2022 relativa all'approvazione del PDO 2022 – Parte programmatica;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 30/06/2022 avente per oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2022-2024. Adozione"

Vista la deliberazione di G. C. n. 188 del 29/12/2022 con la quale sono state assegnate ai Dirigenti le risorse da gestire in esercizio provvisorio 2023;

Vista la determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 25 del 05/02/2021, con la quale è stato conferito l'incarico di titolare della Posizione Organizzativa denominata "U.O.5.1. Opere Pubbliche e Manutenzioni-servizi tecnici" all'ing. Passeri Gabriele;

Premesso che:

- che con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n.114 del 12/05/2021 del Dirigente del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici è stato stabilito di espletare una procedura negoziata e, ai sensi dell'art. 63 del DLgs 50/2016 come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al fine di procedere alla stipula del citato accordo quadro, in base ai criteri esplicitati nei suddetti atti;

- che con il predetto atto è stato stabilito che l'affidamento dei lavori e la stipula dei contratti applicativi basati sull'accordo quadro, sarà effettuato con l'operatore economico con cui è stato concluso l'accordo quadro;

- che con determinazione dirigenziale del settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 179 del 23/07/2021, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale settore 5 n. 187 del 09/08/2021, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 1/06/2021 e n. 2 del 01/07/2021 e conseguentemente i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, che ha offerto un ribasso pari al 27,700% con il minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra le offerte valide;

- che in data 24/11/2021 è stato stipulato il contratto di Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" con il CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, Rep.n. 13249/2021;

- che l'appaltatore, nel DGUE, in sede di gara, ha indicato quale consorziata esecutrice la dit-

ta SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;

- che con determinazione dirigenziale n. 77 del 13/05/2022 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria strade relativi al Contratto applicativo 2 per l'importo contrattuale di € 311.022,91 oltre IVA 22% e così per complessivi € 379.447,95, al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, Rep.n. 13249/2021, che ha individuato quale ditta esecutrice la SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;

- che in data 01/08/2022 è stato sottoscritto il Contratto applicativo n. 2 Reg. 124/2022 tra l'Amministrazione Comunale ed il CONSORZIO STABILE F2B;

- che con determinazione dirigenziale n. 306 del 28/12/2022, in base all'art 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, si è provveduto alla rivalutazione dei prezzi unitari applicando gli aumenti percentuali previsti nelle voci-paragrafi-capitoli ad essi assimilabili del Prezzario Regionale implementando la voce "imprevisti (voce B.4)" del quadro economico per un importo stimato in € 54.098,36 oltre IVA al 22% e così per complessivi € 66.000,00 ed è stato approvato il nuovo quadro economico di seguito riportato:

Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo 2:			
- Largo Spontini, via Cimarosa e via Pacini - via delle Fonti nel tratto da via della Lavanderia a via di Valle			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 263.712,30	
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 11.008,35	
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 1.577,33	
	OS24 Verde e arredo urbano	€ 19.481,26	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 15.243,67	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 311.022,91	€ 311.022,91
	dei quali:		
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 295.779,24	
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.243,67	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 79.870,38	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	

B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 13.000,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 6.110,55	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 1.527,64	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.600,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 68.425,04	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 9.541,84	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 194.977,09	€ 194.977,09
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 506.000,00

Vista la richiesta avanzata dal CONSORZIO STABILE **F2B** in data 13/02/2023 tramite pec con prot. n. 6839 conservata agli atti di questo ufficio, tese ad ottenere una proroga dei termini contrattuali;

Preso atto:

- che il Direttore dei Lavori, Geom. Leonardo Viciani, ha provveduto a relazionare in merito alla concessione della proroga con propria nota datata 16/02/2023 analizzando punto per punto le motivazioni presentate dall'impresa, condividendo con un parere favorevole alla concessione della proroga concedendo alla ditta una proroga al termine dei lavori di ulteriori 90 giorni naturali e consecutivi per il completamento delle opere e fissando, pertanto, l'ultimazione dei lavori al **05 giugno 2023**;
- che il RUP, ing. Gabriele Passeri, ha condiviso la relazione del Direttore dei Lavori, sottoscrivendola a sua volta;

Considerato che la richiesta di proroga è stata formulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto;

Ritenuto pertanto opportuno concedere la proroga contrattuale **fino al 05 giugno 2023**;

Dato atto:

- che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9026891A19;
- che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H21082670004;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e

per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

- che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte ed al cui contenuto integralmente si rinvia

1. Di approvare la proroga sull'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore non imputabili né alla stazione appaltante né all'impresa esecutrice, così come risulta dalla richiesta avanzata dal CONSORZIO STABILE F2B in data 11/01/2023;

2. Di dare atto che la nuova scadenza contrattuale, in considerazione della proroga è fissata per il **05 giugno 2023**;

3. Di dare atto:

- che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;

- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9026891A19;

- che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H21082670004;

- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

4. Di disporre che il presente atto sia comunicato all'aggiudicatario dei lavori e ai professionisti incaricati;

5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ing. Gabriele Passeri

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate