

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 205 DEL 31/08/2021

OGGETTO: *Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio ed efficientamento energetico del plesso scolastico Donatello Gabbrielli. Approvazione variante.*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lsg. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 01/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244).";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.48 del 01/04/2021 avente per oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2021/2023 (Art. 170, COMMA 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 06/04/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria -."
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 " Servizi Tecnici e Lavori Pubblici";

Premesso:

- che il plesso scolastico "Donatello Gabbrielli", sito in via delle Corbinaie nel comune di Scandicci, costruito tra il 1977 ed il 1980, ospita in tutto il piano primo, la scuola primaria "D. Gabbrielli", al piano terra nella zona 1 il centro gioco "Pane e Cioccolato", la cucina ed il refettorio, nella zona 2 la scuola materna "A. Sturiale 2", nelle zone 3 e 4 la scuola materna "A. Sturiale 1";
- che con delibera Giunta Comunale n.195 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, costituito dagli elaborati depositati in forma digitale su supporto CD rom nel fascicolo del predetto provvedimento;
- che con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 195/2018 è stato approvato il quadro economico della suddetta opera per un importo totale di 500,000,00;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" n. 283 del 29/10/2019 è stato stabilito di integrare i tecnici interni incaricati della progettazione dell'intervento in oggetto, con tecnici esterni per lo svolgimento dei servizi di architettura ed ingegneria attinenti la Fase 1 ed eventuale Fase 2;
- che con determina dirigenziale del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" n. 9 del 16/01/2020, a seguito di espletamento di procedura di gara ad evidenza pubblica, è stato aggiudicato il servizio di progettazione dell'appalto in oggetto relativo alla sola FASE 1, con riserva dell'amministrazione di procedere ad una eventuale estensione, ai sensi dell'art. 157 c.1 del Dlgs 50/2016 successivamente all'aggiudicazione dei lavori, in base al corretto adempimento delle prestazioni precedenti ,al raggruppamento temporaneo di professionisti tra B.F. Progetti studio Associato (Mandatara) con sede legale in Viale Adua, 320 Pistoia C.F.-P.I. 01579540475 e Studio Tecnico Associato Mannelli Ginanni Andreini (mandante) con sede legale in Via Dino Campana, 162 Pistoia C.F.P.I. 01491010474 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 92,204 su 100,00 , il più alto fra le offerte ammesse ed ha offerto un ribasso percentuale pari al 25,50% corrispondente all'offerta economicamente più vantaggiosa;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" n.190 del 10/07/2020 è stato conferito un supplemento di incarico ai suddetti professionisti incaricati della verifica sismica, per la progettazione di interventi di miglioramento/adequamento sismico della struttura rimodulando nuovamente il quadro economico di cui alla determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi tecnici e lavori pubblici n 283 del 29/10/2019;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n, 144 del 08/10/2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto, i cui elaborati sono stati allegati parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento con un quadro economico di complessivi euro 500.000,00;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" n. 291 del 27/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto da:
 - Arch. Sabrina Merlo – Esperto in attività tecniche e progettuali del Comune di Scandicci- Progetto architettonico,

- Ing. Giacomo Martinelli – B.F. Progetti studio associato- Progetto strutturale,
 - Per. Ind. Renzo Andreini – Studio tecnico Associato Mannelli Gianni Andreini Progetto Impianti,
 - Ing. Pierluigi Betti B.F. Progetti studio associato- Coordinatore per la sicurezza e verifiche di vulnerabilità sismica,
 - Ing. Alessandro Trinci Collaborazione alle verifiche sismiche e al progetto strutture,
- i cui elaborati sono stati allegati parte integrante e sostanziale del predetto provvedimento con un quadro economico pari a € 500.000,00;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” n. 103 del 03/05/2021 è stata affidata la fase 2 (Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione operativa impianti categoria di lavori OS3, Direzione operativa impianti Categoria di lavori OS30, Direzione operativa strutture Categoria di lavori OG1) al raggruppamento temporaneo di professionisti tra B.F. Progetti studio Associato (Mandatario) con sede legale in Viale Adua, 320 Pistoia C.F.-P.I. 01579540475 e Studio Tecnico Associato Mannelli Gianni Andreini (mandante) con sede legale in Via Dino Campana, 162 Pistoia C.F.P.I. 01491010474, così come previsto nella determinazioni del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” n. 283 del 29/10/2019 e n. 9 del 16/01/2020, per l'importo di € 16.058,48 oltre CNPAIA 4% e IVA al 22% e così per complessivi € 20.375,00;

Preso atto:

- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 360 del 18/12/2020 sono state avviate le procedure di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” n. 76 del 23/03/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione (trasmessa dal Presidente di Gara con il verbale di gara n. 2 del 17/02/2021) all'impresa 3 D INGEGNERIA E COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Caserta CE, Via Lamberti , C.F. e P.I. 03416970618, come risulta dai verbali in data 04/02/2021 e 17/02/2021 e contestualmente revocata a seguito di rinuncia all'esecuzione dei lavori da parte della suddetta ditta risultata aggiudicataria, procedendo contemporaneamente con l'aggiudicazione all'impresa collocatasi al secondo posto nella graduatoria risultante dal verbale n. 2, CACEDI SRL con sede legale in Giugliano in Campania (NA), via degli Innamorati n. 10, C.F. e P.I. 03770981219 con un ribasso pari al 27,869 %;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” n. 100 del 23/04/2021 in data 09/04/2021 la suddetta aggiudicazione è stata revocata, a seguito della comunicazione della rinuncia ai lavori in oggetto, per impossibilità a poter organizzare la cantierizzazione e l'esecuzione dell'opera nei tempi brevi richiesti, da parte della ditta CACEDI SRL con pec assunta al protocollo del Comune al n. 14341;
- che con la stessa determinazione dirigenziale del Settore 5 “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici” n. 100 del 23/04/2021 l'appalto relativo all' **“Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio ed efficientamento energetico del plesso scolastico Donatello Gabbrielli”** è stato aggiudicato in favore della ditta FEDRA COSTRUZIONI di Drago Geom. Francesco, con sede legale in Si-

racusa (SR), Via Unione Sovietica n. 6A, C.F.: DRGFNC70T29I754D e P.I.: 01214130898 che ha offerto un ribasso pari al 27,543 %, per un importo contrattuale di € 199.433,36 ed è stato approvato il relativo quadro economico;

Preso atto:

- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 155 del 25/06/2021 è stata affidata allo Studio Tecnico Associato Mannelli Ginanni Andreini con sede legale in Via Dino Campana, 162 Pistoia C.F.P.I. 01491010474, la redazione della scia antincendio e tutte le prestazioni professionali antincendio necessarie al fine della sua presentazione presso i VVF per un importo di €. 6.190,00 oltre cassa previdenziale al 5% ed iva al 22% per complessivi €. 7.929,39;
- che, per mero errore materiale, nel quadro economico rideterminato con la suddetta determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 155 del 25/06/2021 non è stato tenuto conto dell'affidamento effettuato con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 103 del 03/05/2021 e pertanto il quadro economico dei lavori pre variante risulta essere il seguente:

Plesso scolastico Donatello Gabbrielli Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio e efficientamento energetico			
	Descrizione	Subtotali	Totali
A	LAVORI A BASE D'APPALTO:		
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 188.607,67	
A2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 10,825,69	
	Importo contrattuale	€ 199.433,36	€ 199.433,36
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
	Ribasso d'asta	€ 65.195,73	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.974,40	
B.3	Allacciamento ai servizi pubblici	€ 2.000,00	
B.4	Imprevisti (stimati per preliminare pari a 5%)	€ 17.177,10	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
B.6	Accantonamento di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016		
B.7.A	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs. 50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (fASE 1 E 2 ED ESTENSIONE INCARICO COMPRESO cnpaia 4% al netto del ribasso)	€ 119.586,16	
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 5.422,57	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di verifica e validazione		
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte		
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi		
B.12	Oneri per l'applicazione L. R.T. 38/2007 art. 23 co.2		
B.13	IVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		
	I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 43.875,34	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% eccetto b7b	€ 45.305,35	
	Contributo Anac incarico professionale	€ 30,00	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 300.566,64	€ 300.566,64
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 500.000,00	€ 500.000,00

Preso atto:

- che in data 15/06/2021 sono stati consegnati i lavori per l'adeguamento alle norme di sicurezza antincendio ed efficientamento energetico del plesso scolastico Donatello Gabbrielli;
- che in data 19/07/2021 è stato sottoscritto il contratto per i lavori in oggetto;

Rilevato che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 157 del 30/06/2021 è stata concessa l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 30% per i lavori in oggetto, richiesta con nota presentata all'Amministrazione Comunale tramite pec assunta al protocollo del comune al n. 25248 in data 16/06/2021 dall'impresa FEDRA COSTRUZIONI di Drago Geom. Francesco;

Rilevato che, in corso d'opera, è stata verificata la necessità di eseguire alcuni lavori integrativi e migliorativi dell'intervento in oggetto;

Visto il progetto di variante relativo ai lavori di ***“Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio ed efficientamento energetico del plesso scolastico Donatello Gabbrielli”*** redatto dall'Arch. Sabrina Merlo rientra nei casi di modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) per l'importo di € 22.277,52 e lett. c) per l'importo di € 5.259,86 del D. Lgs. 50/2016 come si evince dalle relazioni e costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

PVEL 01_40	Elenco elaborati
PVPV 01_40	Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva
PVCM 01_40	Computo metrico estimativo complessivo
PVCM 02_40	Computo metrico estimativo di variante
PVEP 01_40	Elenco prezzi
PVAP 01_40	Analisi prezzi
PVIM 01_40	Incidenza Manodopera
PVQC 01_40	Quadro comparativo
PVQE01_40	Quadro economico
PVAS 01_40	Atto di sottomissione
PVNP 01_40	Verbale concordamento nuovi prezzi
PVRR 01_40	Relazione RUP

Preso atto:

- che complessivamente la variante ammonta a € 27.537,38 (al netto del ribasso pari al 27,543 %), oltre IVA ed è interamente finanziata con il ribasso d'asta, previsto fra le somme a disposizione del quadro economico, a valere sul Cap. 515000/23 Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” - Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria” - Codice di V livello 2020109003 finanziato mediante FPV (avanzo) – imp. 215/2021 (ex imp. 231/2020) (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2021);
- della relazione del RUP (documento PVRR 01_40);
- che il valore del contratto originario di € 199.433,36 con la ditta FEDRA COSTRUZIONI di Drago Geom. Francesco, viene aumentato di € 27.537,38, per un totale di € 226.970,74;

- che le nuove opere a seguito di variante non eccedono il quinto d'obbligo delle opere affidate previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che il nuovo quadro economico a seguito della variante oggetto del presente atto risulta essere il seguente:

Plesso scolastico Donatello Gabbrielli Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio e efficientamento energetico Quadro economico di VARIANTE				
	Descrizione	Q.E. Precedente	Q.E. Variante	Variazioni (+/-)
A	LAVORI A BASE D'APPALTO:			
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 188.607,67	€ 216.145,05	€ 27.537,38
A2	ONERI SICUREZZA	€ 10.825,69	€ 10.825,69	€ 0,00
	Importo contrattuale	€ 199.433,36	€ 226.970,74	€ 27.537,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	Ribasso d'asta	€ 65.195,73	€ 37.065,46	-€ 28.130,27
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.974,40	€ 1.974,40	€ 0,00
B.3	Allacciamento ai servizi pubblici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti (stimati per preliminare pari a 5%)	€ 17.177,10	€ 17.177,10	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
B.6	Accantonamento di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016			
B.7.A	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs. 50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (fASE 1 E 2 ED ESTENSIONE INCARICO COMPRESO cnpaia 4% al netto del ribasso)	€ 119.586,16	€ 119.586,16	€ 0,00
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (importo pari al 2%)	€ 5.422,57	€ 6.182,68	€ 760,11
B.8	validazione			
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.10	Spese per pubblicazione e deposito per omologazione			
B.11	Spese per collaudi			
B.12	Oneri per l'applicazione L. R.T. 38/2007 art. 23 co.2			
B.13	I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 43.875,34	€ 49.933,56	€ 6.058,22
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% eccetto b7b	€ 45.305,34	€ 39.079,90	-€ 6.225,44
	Contributo Anac incarico professionale	€ 30,00	€ 30,00	
	Arrotondamento			
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 300.566,64	€ 273.029,26	-€ 27.537,38
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00

Preso atto:

- che il codice CUP è G72H18000230004 il codice CIG è 8566166-FCB;
- che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gabriele Passeri, Responsabile P. O. Tecnica U.O. 5.1;
- che il Direttore dei lavori è l'Arch. Sabrina Merlo – Esperto in attività tecniche e progettuali del Comune di Scandicci;

- che il Direttore Operativo delle Strutture è l'Ing. Giacomo Martinelli – B.F. Progetti studio associato;
- che il Direttore Operativo degli Impianti è il Per. Ind. Renzo Andreini – Studio tecnico Associato Mannelli Gianni Andreini;
- che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è l'Ing. Pierluigi Betti B.F. Progetti studio associato;
- che il Collaudatore statico è l'Ing. Marco Calderini – Specialista in attività tecniche e progettuali del Comune di Scandicci;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. Di approvare il progetto di variante relativo ai lavori di ***“Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio ed efficientamento energetico del plesso scolastico Donatello Gabbrielli”*** redatto dall'Arch. Sabrina Merlo con conseguente modifica al contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) (per l'importo di € 22.277,52) e lett. c) (per l'importo di € 5.259,86) del D. Lgs. 50/2016 e costituito dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

PVEL 01_40	Elenco elaborati
PVPV 01_40	Perizia di variata distribuzione di spesa e suppletiva
PVCM 01_40	Computo metrico estimativo complessivo
PVCM 02_40	Computo metrico estimativo di variante
PVEP 01_40	Elenco prezzi
PVAP 01_40	Analisi prezzi
PVIM 01_40	Incidenza Manodopera
PVQC 01_40	Quadro comparativo
PVQE01_40	Quadro economico
PVAS 01_40	Atto di sottomissione
PVNP 01_40	Verbale concordamento nuovi prezzi
PVRR 01_40	Relazione RUP

2. Di dare atto che complessivamente la variante ammonta a € 27.537,38 (al netto del ribasso pari al 27,543 %) oltre iva ed è interamente finanziata con il ribasso d'asta, previsto fra le somme a disposizione del quadro economico;
3. Di dare atto che il nuovo quadro economico a seguito della variante risulta essere il seguente:

Plesso scolastico Donatello Gabbrielli Adeguamento alle norme di sicurezza antincendio e efficientamento energetico
Quadro economico di VARIANTE

	Descrizione	Q.E. Precedente	Q.E. Variante	Variazioni (+/-)
A	LAVORI A BASE D'APPALTO:			
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	€ 188.607,67	€ 216.145,05	€ 27.537,38
A2	ONERI SICUREZZA	€ 10.825,69	€ 10.825,69	€ 0,00
	Importo contrattuale	€ 199.433,36	€ 226.970,74	€ 27.537,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
	Ribasso d'asta	€ 65.195,73	€ 37.065,46	-€ 28.130,27
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 1.974,40	€ 1.974,40	€ 0,00
B.3	Allacciamento ai servizi pubblici	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
B.4	Imprevisti (stimati per preliminare pari a 5%)	€ 17.177,10	€ 17.177,10	€ 0,00
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi			
B.6	Accantonamento di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016			
B.7.A	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs. 50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità (fASE 1 E 2 ED ESTENSIONE INCARICO COMPRESO cnpaia 4% al netto del ribasso)	€ 119.586,16	€ 119.586,16	€ 0,00
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE (importo pari al 2% di verifica e progettazione, di supporto alla P.C. di verifica e validazione	€ 5.422,57	€ 6.182,68	€ 760,11
B.8				
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici			
B.10	Spese per pubblicità e oneri previsti per omme d'arte			
B.11	Spese per accertamento di laboratorio e prove collaudi			
B.12	Oneri per l'applicazione L. R.T. 38/2007 art. 23 co.2			
B.13	IIVA eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
	I.V.A. SU LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 43.875,34	€ 49.933,56	€ 6.058,22
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% eccetto b7b	€ 45.305,34	€ 39.079,90	-€ 6.225,44
	Contributo Anac incarico professionale	€ 30,00	€ 30,00	
	Arrotondamento			
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 300.566,64	€ 273.029,26	-€ 27.537,38
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00

4. Di dare atto che a seguito di quanto indicato ai punti precedenti del presente provvedimento risulta necessario assumere i seguenti nuovi subimpegni:

€ 33.595,60 a titolo di lavori e iva, a valere sul Cap. 515000/23 Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 finanziato mediante FPV (avanzo) – beneficiario FEDRA COSTRUZIONI di Drago Geom. Francesco — imp. 215/2021 (ex imp. 231/2020) sub. 228/2021 (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2021);

€ 760,11 a titolo di incentivo, a valere sul Cap. 515000/23 Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" - Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria" - Codice di V livello 2020109003 finanziato mediante FPV (avanzo) – imp. 215/2021 (ex imp. 231/2020) sub. 229/2021 (scadenza dell'obbligazione giuridica 31/12/2021);

5. Di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Gabriele Passeri, Responsabile P. O. Tecnica U.O. 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
7. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate