

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 218 DEL 14/09/2023**

**OGGETTO:** *Accordo Quadro per "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" – Contratto Applicativo 2 - Certificato SAL straordinario n.3 – CIG 9026891A19 - CUP G77H21082670004.*

**IL DIRIGENTE**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**Visti:**

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 recante *"Codice dei contratti pubblici"*;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 81/2008 recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- il D.Lgs. 267/2000 recante *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*;
- il D.Lgs. 218/2012 recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/2023, ad oggetto *"Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2023/2025"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/03/2023, ad oggetto *"Approvazione nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2023/2024"*;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2023, ad oggetto *"Bilancio di Previsione 2023-2025. Approvazione"*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2023, ad oggetto: *"Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (art. 169 del D.Lgs. 267/2000) – parte finanziaria"*;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 13/04/2023, ad oggetto: *"PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) 2023-2025. Adozione"*;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/2023 con la quale è stato approvato il Programma Triennale OO,PP, 2023-2025, successivamente variato con variazione n. 1 approvata dal Consiglio Comunale in data 13/06/2023 con deliberazione consiliare n. 45;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 13/06/2023 con la quale sono state approvate *"Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 (art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000)"*;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2023, ad oggetto: *"Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. 267/2000"*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 04/05/2023, ad oggetto *"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 228, comma 3 del d. lgs. 267/2000 e dell'art 3, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 – esercizio 2022 ."*;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 28/07/2023, ad oggetto *"Peg 2023/2025 Modifica assegnazioni ai Dirigenti"*;

**Richiamata** la disposizione del Sindaco n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 " Servizi Tecnici e Lavori Pubblici";

**Dato atto** che in relazione al presente provvedimento il Dirigente del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici, come sopra indicato, ha provveduto a svolgere in autonomia l'attività istruttoria in sostituzione, per il periodo delle ferie, del Responsabile del procedimento ing. Gabriele Passeri ai sensi dell'art. 6 della Legge 241/1990 nonché dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2006, fino alla redazione della proposta qui di seguito trascritta;

**Premesso che:**

- che in data 24/11/2021 è stato stipulato il contratto di Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" con il CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, Rep.n. 13249/2021;
- che l'appaltatore, nel DGUE, in sede di gara, ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 77 del 13/05/2022 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria strade relativi al Contratto applicativo 2 per l'importo contrattuale di € 311.022,91 oltre IVA 22% e così per complessivi € 379.447,95, al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, Rep.n. 13249/2021, che ha individuato quale ditta esecutrice la SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;
- che in data 01/08/2022 è stato sottoscritto il Contratto applicativo n. 2 Reg. 124/2022 tra l'Amministrazione Comunale ed il CONSORZIO STABILE F2B;
- che in data 07/09/2022 sono stati consegnati i lavori oggetto del presente appalto, come da Verbale sottoscritto tra le parti nella stessa data, e che suddetti lavori risultano iniziati come da comunicazione della Direzione dei Lavori e dai Report del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ing. Luca Bari;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 306 del 28/12/2022, si è provveduto alla rivalutazione dei prezzi unitari applicando gli aumenti percentuali previsti nelle voci-paragrafi-capitoli ad essi assimilabili del Prezzario Regionale implementando la voce "imprevisti (voce B.4)" del quadro economico per un importo stimato in € 54.098,36 oltre IVA al 22% e conseguentemente è stato rimodulato il

quadro economico degli interventi;

**Visto** l'art. 1, comma 458, lett. b) della legge 197/2022 che ha inserito il comma 6-bis all'art. 26 del D.L. 50/2022 che prevede, in sintesi, il riconoscimento dei maggiori importi anche per le lavorazioni eseguite dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;

**Considerato che:**

- in data 07/09/2023 è stato emesso il SAL n. 3 relativo a lavori eseguiti e contabilizzati al 01/09/2023 con il relativo Certificato di pagamento n.3, approvati con atto dirigenziale n.209 del 08/09/2023;
- il comma 1 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 prevede l'emissione del Certificato di pagamento aggiuntivo contestualmente all'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori e comunque entro 5 giorni dalla data in questione;
- le delibere della G.C. n. 92/2022 e della G.R. n. 630/2022 e n. 878/2022 danno indicazioni che nel caso di procedure di appalto i cui Elenchi Prezzi in parte differiscano da quello della Regione Toscana, si debba procedere rivalutando i prezzi a base di gara applicando la percentuale di scostamento indicata nella voce di riferimento assimilabile o capitolo assimilabile, del Prezzario Regionale. Se invece le lavorazioni eseguite sono contenute nel Prezzario regionale e costruite utilizzando le risorse elementari del prezzario stesso, si dovrà procedere ad aggiornare gli articoli con il prezzario regionale;
- rientrando l'appalto in oggetto in tali casistiche, è stato provveduto alla rivalutazione dei prezzi unitari;

**Considerato inoltre che:**

- i SAL n. 1 e il n. 2 sono stati emessi parzialmente in "partita provvisoria" e di conseguenza anche l'aggiornamento dei prezzi relativi ai certificati di pagamento aggiuntivi n. 1 e n. 2 sono stati calcolati sulla base di dette partite provvisorie;
- che nel SAL n. 3 sono state annullate tutte le partite provvisorie riferite al SAL n. 1 e n. 2 e sono state inserite le misurazioni definitive;
- di conseguenza anche nel calcolo del presente certificato di pagamento aggiuntivo n. 3 sono state annullate tutte le partite provvisorie riferite ai certificati di pagamento aggiuntivi n. 1 e n. 2 e sono state inserite le quantità definitive;
- in particolare per le lavorazioni eseguite fino al 30/06/2023, è stato preso come riferimento il Prezzario regionale 2023, mentre per le lavorazioni eseguite dal 01/07/2023 alla data di emissione del SAL n. 3 (01/09/2023) è stato utilizzato il Prezzario regionale 2023/1;

**Visti:**

- la Relazione presentata dal Direttore dei Lavori e sottoscritta dal Responsabile del Procedimento allegata la presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- il Certificato di pagamento aggiuntivo emesso contestualmente all'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori e comunque entro 5 giorni dalla data in questione;

•

**Dato atto** che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 13/07/2023 è stata approvata la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa di cui all'art.106, comma 1 lettera c) del D.Lgs 50/2016, dei lavori denominati "Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 - Contratto applicativo 2" redatto dai Tecnici dell'Ufficio Tecnico ed approvato il nuovo quadro economico dei lavori e relativi elaborati progettuali, come di seguito riportato:

Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-2023 Contratto applicativo 2:				
- Largo Spontini, via Cimarosa e via Pacini - via delle Fonti nel tratto da via della Lavanderia a via di Valle				
Art.	Descrizione	Contratto ap-	Variante	Variazioni +/-

		<b>plicativo n.2</b>		
<b>A</b>	<b>LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:</b>			
A.1	<b>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</b>			
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 263.712,30	€ 303.066,37	€ 39.354,07
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 11.008,35	€ 11.166,63	€ 158,28
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	€ 1.577,33	€ 0,00	<b>-€ 1.577,33</b>
	OS24 Verde e arredo urbano	€ 19.481,26	€ 20.398,68	€ 917,42
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 15.243,67	€ 15.280,81	€ 37,14
	<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	<b>€ 311.022,91</b>	<b>€ 349.912,50</b>	<b>€ 38.889,59</b>
	dei quali:			
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 295.779,24	€ 334.631,69	€ 38.852,45
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 15.243,67	€ 15.280,81	€ 37,14
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -	
B.4	Imprevisti (50%)	€ 12.886,01	€ 12.886,01	€ 0,00
	Imprevisti (50%): Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022	€ 12.886,01	€ 12.886,01	€ 0,00
	Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (Det.306/2022)	€ 54.098,36	€ 54.098,36	€ 0,00
	Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (Variante)	€ 0,00	€ 40.198,51	€ 40.198,51
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	€ -
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	€ -	€ -
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 6.110,55	€ 6.884,91	€ 774,36
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 1.527,64	€ 1.721,23	€ 193,58
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 0,00
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
	Contributo Anac (se dovuto)	€ -	€ -	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 68.425,04	€ 76.980,75	€ 8.555,71
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€ 21.443,48	€ 30.287,16	€ 8.843,67
<b>B</b>	<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€ 194.977,09</b>	<b>€ 253.542,93</b>	<b>€ 58.565,83</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 506.000,00</b>	<b>€ 603.455,42</b>	<b>€ 97.455,42</b>

**Rilevato** che condeterminazione dirigenziale n. 170 del 21/07/2023 con l'approvazione del Certificato aggiuntivo n. 2 dei lavori di che trattasi, è stato approvato il quadro economico di

cui al punto precedente ed è stata fatta la ricognizione contabile della copertura finanziaria del suddetto quadro economico come segue:

#### anno 2022

— € 1.667,72 per incarico professionale coordinatore della sicurezza sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp. n. 365/2022 sub 98/2022 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022) Beneficiario ing. Luca Bari;

— € 75.889,59 a titolo lavori e IVA sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp.n. 365/2022 sub 173/2022) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023) Beneficiario CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006;

#### anno 2023

— € 4.461,18 per incarico professionale coordinatore della sicurezza sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2023 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp. n. 767 sub 109/2023 (ex imp. 365/2022 sub 98/2022) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022) Beneficiario ing. Luca Bari;

— € 7.638,98 a titolo di fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2023 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp.n. 767/2023 sub 129/2022 (ex imp.n. 364/2022 sub 108/2022) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

— € 303.558,36 a titolo lavori e IVA sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2023 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp.n. 767/2023 sub 107/2023 (ex Imp.n. 365/2022 sub 173/2022) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023) Beneficiario CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006;

— € 18.660,46 a titolo lavori e IVA sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp. n. 767/2023 sub 158/2023 (ex imp.n. 365/2022) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023) Beneficiario CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006;

— € 28.123,71 a titolo di somme a disposizione sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 (finanziato con fondo pluriennale vincolato di entrata 2022 derivante dall'applicazione dell'avanzo) Imp.n. 767/2023 (ex imp.n. 365/2022) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

— € 38.550,50 a titolo lavori e IVA certificato di pagamento aggiuntivo in favore del CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 1330747100 sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”

Codice V livello: 2020109012 (finanziato con proventi derivanti da indennità di esproprio) Imp. n. 1136/2023 sub 317/2023 (ex Imp. 1939/2022) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

— € 27.449,50 a titolo di somme a disposizione sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 (finanziato con proventi derivanti da indennità di esproprio) Imp. n. 1136/2023 (ex Imp. 1939/2022) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

— € 47.445,30 a titolo lavori e IVA in favore del CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006 sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 1 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 fin. con avanzo vincolato da leggi e da principi contabili (parte investimenti) proveniente da proventi CDS (lett.c. 4 art. 208) Imp. 1447/2023 sub 309/2023 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

— € 49.042,18 a titolo adeguamento prezzi per variante IVA inclusa, in favore del CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006 sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 1 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 fin. con avanzo vincolato da leggi e da principi contabili (parte investimenti) proveniente da proventi CDS (lett.c. 4 art. 208) Imp. 1447/2023 sub 359/2023 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

— € 967,94 a titolo di fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 1 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 fin. con avanzo vincolato da leggi e da principi contabili (parte investimenti) proveniente da proventi CDS (lett.c. 4 art. 208) – Imp. 1447/2023 sub 310/2023 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2023);

**Preso atto** che l'importo del Certificato di pagamento trova copertura all'interno del quadro economico dell'appalto in oggetto a seguito di suddetta variazione alla voce “Aggiornamento prezzi art. 26 D.L.50/2022 (Variante)” e pertanto è possibile utilizzare le somme del quadro economico senza attivare la procedura prevista dal c.4 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 in caso di insufficienza delle risorse proprie nel quadro economico;

**Preso atto:**

- che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9026891A19;
- che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H21082670004
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. sostituito per il periodo ferie dal Dirigente ing. Paolo Calastrini in qualità di Dirigente del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci;

**Ritenuto** che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal presente responsabile del procedimento;

**D E T E R M I N A**

**Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate**

**1. Di approvare** il certificato di pagamento aggiuntivo n.3 emesso contestualmente all'adozione dello Stato di Avanzamento dei Lavori n. r rilasciato in data 07/09/2023, relativo alle somme da corrispondere al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via

San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006 pari a € 21.184,47 oltre I.V.A. 22% ovvero per un importo totale di € 25.845,05 che trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'appalto in oggetto alla voce "Aggiornamento prezzi art. 26 D.L.50/2022 (Det.306/022)" senza attivare la procedura prevista dal c.4 dell'art. 26 del D.L. 50/2022 in caso di insufficienza delle risorse proprie nel quadro economico;

**2. Di stabilire** che con successivo atto sarà provveduto a liquidare l'importo del Certificato aggiuntivo a favore deCONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006;

**3. Di dare atto:**

- che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9026891A19;
- che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H21082670004
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i. sostituito per il periodo ferie dal Dirigente ing. Paolo Calastrini in qualità di Dirigente del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori pubblici del Comune di Scandicci;

**4. Di dare atto** che il sottoscritto, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90, art. 7 del DPR 602/2013 e dell'art.5 del Codice di Comportamento del Comune di Scandicci, e che alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazione di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa;

**5. Di dare atto** che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

**IL DIRIGENTE**

*Ing. Paolo Calastrini*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate