

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 229 DEL 29/09/2023

OGGETTO: *Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti installati a servizio degli immobili comunali per il triennio 2022/2023/2024". Contratto applicativo n. 2 per "Efficientamento energetico. Nuovi impianti di distribuzione dei vettori termici Scuola Dino Campana": approvazione perizia suppletiva e di variante. CUP G74D22006150004 – CIG derivato 9609855F34.*

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici);
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014 relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione Giunta Comunale n. 14 del 24/2/22 avente ad oggetto "Codice di Comportamento redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza [RPCT]. Approvazione definitiva";
- la Deliberazione Consiglio Comunale n.16 del 7/04/2022 "Approvazione del programma triennale OO.PP. 2022/2024";
- la Deliberazione Consiglio Comunale n. 36 del 22/06/2022. Programma Triennale OO.PP. 2022/2024 Variazione 2;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 29/09/2022 "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2024;

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/03/2023 “Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/03/2023 Bilancio di previsione 2023-2025 – approvazione;
- Deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 31/03/2023 Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria -.
- Deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 13/04/2023 PEG 2023-2025. Modifica assegnazioni ai dirigenti;
- Deliberazione Giunta Comunale n. 43 del 13/04/2023 Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025. Adozione;
- Deliberazione Consiglio Comunale n. 43 del 13/06/2023: "Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2022 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. 267/2000;

Visto e richiamato il Regolamento Europeo 679/2016 [RGDP] sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ed il D.Lgs. n. 101/2018;

Visto l'art.3 della L.n.136/2010 così come modificato dalla L.n.217/2010, che prevede l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamata la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici;

Considerato che trattandosi di appalto in corso con procedura indetta prima del 01/07/2023, in forza del combinato disposto dagli artt. 226 comma 2 e 229 comma 2 del D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 01/04/2023 con effetto dal 01/07/2023) adottato in attuazione dell'art. 1 della L. n. 78 del 21/06/2022, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;

Vista la proposta di determina del Responsabile del Procedimento, titolare della Posizione Organizzativa, Funzionario incaricato di Elevata Qualificazione dell'U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzione – Servizi Tecnici, Ing. Gabriele Passeri, come individuata dal proprio dirigente, formulata in esito all'istruttoria dallo stesso condotta ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, trasmessa al sottoscritto Dirigente e di seguito trascritta;

Preso atto che:

- con Determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n. 56 del 01/04/2022 del Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici, al fine di procedere alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione di lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti installati a servizio degli immobili comunale per il triennio 2022/2023/2024”, è stato stabilito di espletare una procedura negoziata, previa manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020;
- con il predetto atto è stato stabilito che l'affidamento dei lavori e la stipula dei contratti applicativi basati sull'accordo quadro, sarà effettuato con l'operatore economico con cui è stato concluso l'accordo quadro;
- con Determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 89 del 24/05/2022 sono stati approvati i verbali della procedura di gara per l'appalto dei lavori in oggetto n. 1 del 12/05/2022 e n. 2 del 19/05/2022 ed è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori oggetto dell'accordo quadro al RTI costituendo CM IMPIANTI Srl (mandataria) con sede legale in Via L. Einaudi snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01642530768 - MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl (mandante) con sede legale Trav. S. Pertini snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01675050767, che ha offerto un ribasso pari al 24,990%, con il minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra le offer-

te valide;

- con atto notarile registrato a Melfi in data 08/06/2022 al numero 1836 serie 1T, si è costituito il RTI CM Impianti Srl (mandataria) – Montanarella Costruzioni Srl (mandante);
- in data 22/08/2022 rep. n.13254 è stato stipulato in forma pubblico amministrativa il contratto di Accordo Quadro per “Manutenzione straordinaria degli impianti installati a servizio degli immobili comunale per il triennio 2022/2023/2024”, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 23/08/2022 serie 1T, numero 36157;
- con Determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 21 del 02/02/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e sono stati affidati i lavori relativi al contratto applicativo n. 2 di “efficientamento energetico, nuovi impianti di distribuzione dei vettori termici scuola Dino Campana”, per l'importo contrattuale di € 320.476,89 oltre IVA 22% pari ad € 70.504,92 e così per complessivi € 390.981,81, al RTI CM IMPIANTI Srl (mandataria) con sede legale in Via L. Einaudi snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01642530768 - MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl (mandante) con sede legale Trav. S. Pertini snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01675050767 ed è stato approvato il quadro economico per un importo di € 600.000,00;
- in data 19/04/2023 per i lavori oggetto del presente appalto è stato sottoscritto, mediante scrittura privata, il contratto n. 142 con il RTI CM IMPIANTI Srl (mandataria) con sede legale in Via L. Einaudi snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01642530768 - MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl (mandante) con sede legale Trav. S. Pertini snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01675050767 (contratto applicativo n. 2);
- in data 20/06/2023 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
- con Determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 157 del 10/07/2023 è stata concessa e liquidata al RTI l'anticipazione dell'importo contrattuale del 20% pari ad € 64.095,38 oltre I.V.A. al 22% per €14.100,98 e così per un importo complessivo di € 78.196,36, con beneficiari pro quota, CM IMPIANTI Srl (mandataria RTI) con sede legale in Via L. Einaudi snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01642530768 e MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl (mandante RTI) con sede legale Trav. S. Pertini snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01675050767;
- con Determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 161 del 18/07/2023 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 1, eseguiti a tutto il 10/07/2023, ed il relativo certificato di pagamento n. 1 dell'importo di € 79.582,26 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni e del recupero anticipazione, oltre € 17.508,10 per I.V.A. al 22% e così per un importo totale di € 97.090,36;
- con Determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 182 del 02/08/2023 è stato autorizzato il subappalto nei confronti dell'impresa Tecnoimpianti di Jonni D. Srl, cons ede in Via Mulini n. 2 – 85025 Melfi (PZ) – P.IVA 01624310767;
- con Determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 200 del 17/08/2023 è stato approvato lo stato di avanzamento lavori n. 2, eseguiti a tutto il 02/08/2023, ed il relativo certificato di pagamento n. 2 dell'importo di € 80.693,42 al netto delle ritenute dello 0,5% per infortuni e del recupero anticipazione, oltre € 17.752,55 per I.V.A. 22% e così per un importo totale di € 98.445,97;

Considerato che:

- nell'ambito dell'esecuzione dei lavori è stata riscontrata la necessità e l'oggettiva opportunità di realizzare opere non previste nei progetti approvati, nonché di operare gli appropriati aggiustamenti in fase operativa;
- a tal fine è stata redatta dai progettisti incaricati dell'opera, Per. Ind. Paolo Consigli e Per. Ind. Andrea Lari, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, una “pe-

ria suppletiva e di variata distribuzione della spesa”, corredata degli opportuni quadri tecnico-economici;

- tali variazioni non mutano sostanzialmente la natura dell'appalto né comportano alterazioni della natura del contratto;
- la variante prevede un aumento percentuale dei lavori rispetto al computo di progetto pari al 12,665%;
- le opere di variante sono dettagliate nel computo metrico di variante predisposto dai progettisti incaricati dell'opera, Per. Ind. Paolo Consigli e Per. Ind. Andrea Lari;

Visto il progetto di variante per l'Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti installati a servizio degli immobili comunali per il triennio 2022/2023/2024”. Contratto applicativo n. 2 per “Efficientamento energetico. Nuovi impianti di distribuzione dei vettori termici Scuola Dino Campana”, redatto dai progettisti interni dell'U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzione – Servizi Tecnici, costituito dagli elaborati sottoscritti dai progettisti stessi e dall'impresa mandataria senza riserve, qui di seguito indicati ed allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- 01 - Elenco elaborati variante;
- 02 - Relazione perizia suppletiva;
- 03 - Computo metrico di variante;
- 04 - Quadro di raffronto;
- 05 - Atto di sottomissione;

Preso atto del nuovo quadro economico risultante dalla perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, come descritto dettagliatamente nel determinato;

Preso atto che a seguito della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa di cui sopra l'importo contrattuale con il raggruppamento CM IMPIANTI Srl (mandataria RTI) e MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl (mandante RTI) passerà da € 320.476,89 ad € 361.662,50 (al netto del ribasso pari al 24,99%) oltre IVA di legge (con un incremento pari ad € 41.185,61 oltre IVA di legge);

Dato atto che:

- la realizzazione dell'opera in oggetto è prevista all'interno del Programma Triennale dei lavori pubblici 2022/2024, anno 2022, variazione n. 2, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 22/06/2022 per l'importo complessivo di € 600.000,00;
- con nota del 24/11/2022, a firma del Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici con la quale, sono state richieste la variazione degli stanziamenti di entrate e spese correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis), D. Lgs. n. 267/2000) e la variazione del fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. B), D.Lgs. n. 267/2000) per l'opera in oggetto;
- con Determinazione dirigenziale del Settore Finanziario n. 347 del 20/12/2022 l'Ufficio Servizi Finanziari ha adempiuto a quanto richiesto con la suddetta nota;

Preso atto che la somma di € 51.318,29 necessaria per effettuare le modifiche richieste con la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa (a titolo di lavori ed IVA per variante per di €50.246,44 ed a titolo di incremento del fondo per funzioni tecniche e fondo per l'innovazione per variante di €1.071,85), trova copertura, sul Bilancio 2023, fra le economie da ribasso del quadro economico dell'opera, al Cap. 518000/23 “Manutenzione straordinaria edifici adibiti all'istruzione primaria”, Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Codice V Livello 2020109003 “Fabbricati ad uso scolastico”, imp. n. 705/2023, finanziate con FPV alienazioni;

Visto il verbale di validazione e verifica per l'approvazione della variante in corso d'opera relativo ai lavori del contratto applicativo n. 2 come sopra descritti, sottoscritto dal RUP, allegato parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

Dato atto che:

- Responsabile del procedimento del Contratto applicativo n. 2 è l'Ing. Gabriele Passeri – Responsabile P.O. Tecnica della U.O. 5.1 ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Direttore dei Lavori è il Per. Ind. Paolo Consigli, Specialista in attività tecniche e progettuali e Direttore Operativo il Per. Ind. Andrea Lari, Esperto in attività tecniche e progettuali, assegnati al Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9609855F34;
- che il CUP relativo all'appalto in oggetto è: G74D22006150004;
- il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate:

1. **Di dare atto** che nell'ambito dell'esecuzione dei lavori inerenti il contratto applicativo n. 2 di "Efficientamento energetico. Nuovi impianti di distribuzione dei vettori termici Scuola Dino Campana" ed in base a quanto evidenziato nella perizia suppletiva e di variata distribuzione della spesa corredata degli opportuni quadri tecnico-economici, redatta dai progettisti interni dell'U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzione – Servizi Tecnici incaricati dell'opera Per. Ind. Paolo Consigli e Per. Ind. Andrea Lari, è emersa la necessità, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, di provvedere ad una modifica del contratto durante il periodo di efficacia per realizzare opere non previste nei progetti approvati, nonché per attuare gli appropriati aggiustamenti in fase operativa.

2. **Di approvare** il progetto di variante per l'Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria degli impianti installati a servizio degli immobili comunali per il triennio 2022/2023/2024". Contratto applicativo n. 2 per "Efficientamento energetico. Nuovi impianti di distribuzione dei vettori termici Scuola Dino Campana", redatto dai progettisti interni dell'U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzione – Servizi Tecnici, costituito dagli elaborati sottoscritti dai progettisti stessi e dall'impresa mandataria senza riserve, qui di seguito indicati ed allegati parte integrante e sostanziale al presente provvedimento:

- 01 - Elenco elaborati variante;
- 02 - Relazione perizia suppletiva;
- 03 - Computo metrico di variante;
- 04 - Quadro di raffronto;
- 05 - Atto di sottomissione.

3. **Di dare atto:**

- che, al fine di procedere alla adeguata imputazione della spesa relativa alla Variante di cui al punto 2) si rende necessario rimodulare il quadro economico di aggiudicazione, approvato con Determinazione dirigenziale del Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 21 del 02/02/2023, inserendo all'interno delle somme derivanti da "Economie da ribasso" anche la corrispondente IVA di legge che in precedenza era stata ricompresa all'interno del rigo "IVA sulle altre Voci 22% (eccetto B.7b-c);
- che in particolare la voce "economie da ribasso" passa dalla cifra di € 102.662,70 a quella - IVA al 22% compresa - di €125.248,49 e, di conseguenza; la voce "IVA sulle altre Voci 22% (eccetto B.7b-c)" passa da € 36.124,81 ad € 13.539,01 ed, infine, la voce "arrotondamento" passa da € 226,93 ad € 226,94.
- che il quadro economico della suddetta opera a seguito della variante risulta essere il seguente:

TITOLO INTERVENTO: Nuovi impianti di distribuzione dei vettori termici Scuola DINO CAMPANA - PERIZIA VARIANTE
--

Art.	Descrizione	QUADRO ECONOMICOMICO	QUADRO ECONOMICOMICO	variazioni
		DI AGGIUDICAZIONE	DI VARIANTE	+/-
A	LAVORI al netto del ribasso del 24,99%			
A.1	<i>LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA</i>			
	OS28 - impianti termici	€ 202.616,22	€ 228.705,90	€ 26.089,68
	OS3 - impianti idricosanitari	€ 47.669,86	€ 51.802,65	€ 4.132,79
	OS30 - impianti elettrici	€ 43.123,58	€ 50.141,12	€ 7.017,54
	OG1 - opere murarie	€ 14.742,78	€ 14.742,78	€ -
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 12.324,45	€ 16.270,05	€ 3.945,60
	SOMMANO PER LAVORI	€ 320.476,89	€ 361.662,50	€ 41.185,61
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
	Economie da ribasso (IVA inclusa)	€ 125.248,49	€ 73.930,20	-€ 51.318,29
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 9.095,54	€ 9.095,54	€ -
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ 25.388,38	€ 25.388,38	€ -
B.7. a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, com-	€ 17.830,04	€ 17.830,04	€ -

	preso cassa previdenziale			
B.7. b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 2%:	€ 6.770,23	€ 7.627,71	€ 857,48
B.7. c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 2%:	€ 1.692,56	€ 1.906,93	€ 214,37
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di validazione	€ -	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 9.227,00	€ 9.227,00	€ -
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
	Contributo Anac (se dovuto)			
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 70.504,92	€ 79.565,75	€ 9.060,83
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (B.1-B.13-eccetto B.7b-c)	€ 13.539,01	€ 13.539,01	€ -
	Arrotondamento	€ 226,94	€ 226,94	€ -
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 279.523,11	€ 238.337,50	
	TOTALE (A+B)	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ -

4. Di dare atto che la somma di € 51.318,29 necessaria per effettuare le modifiche richieste con la perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa (a titolo di lavori ed IVA per variante di €50.246,44 ed a titolo di incremento del fondo per funzioni tecniche e fondo per l'innovazione per variante di €1.071,85), trova copertura, sul Bilancio 2023, fra le economie da ribasso del quadro economico dell'opera, così come qui di seguito riportato:

€ 30.147,86 a titolo lavori e IVA per variante, finanziato con FPV alienazioni

Cap. 518000/23 "Manutenzione straordinaria edifici adibiti all'istruzione primaria",
Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"
Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria"
Codice V Livello 2020109003 "Fabbricati ad uso scolastico"
Imp. 705/2023 - Sub. Imp. 376/2023
Beneficiario CM IMPIANTI Srl (mandataria) con sede legale in Via L. Einaudi
snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01642530768
Scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2023

€ 20.098,58 a titolo lavori e IVA per variante, finanziato con FPV alienazioni

Cap. 518000/23 "Manutenzione straordinaria edifici adibiti all'istruzione primaria",
Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"
Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria"
Codice V Livello 2020109003 "Fabbricati ad uso scolastico"
Imp. 705/2023 - Sub. Imp. 377/2023
Beneficiario MONTANARELLA COSTRUZIONI Srl (mandante) con sede legale
Trav. S. Pertini snc, 85025 Melfi (PZ) P.IVA 01675050767
Scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2023

per **€ 1.071,85** - a titolo Incentivi per funzioni tecniche e fondo per l'innovazione
variante (Art.113 del D.Lgs.50/2016), finanziata con FPV alienazioni

Cap. 518000/23 "Manutenzione straordinaria edifici adibiti all'istruzione primaria",
Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio"
Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria"
Codice V Livello 2020109003 "Fabbricati ad uso scolastico"
Imp. 705/2023 - Sub. Imp. 378/2023
Scadenza Obbligazione giuridica 31/12/2023

5. **Di dare atto** che, in base a quanto previsto nella perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa, per l'esecuzione delle lavorazioni verrà concessa una proroga dei tempi contrattuali di 45 giorni naturali e consecutivi.

6. **Di dare atto** che:

- Responsabile del procedimento del Contratto applicativo n. 2 è l'Ing. Gabriele Passeri – Funzionario di Elevata qualificazione Responsabile P.O. Tecnica della U.O. 5.1 ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Direttore dei Lavori è il Per. Ind. Paolo Consigli, Specialista in attività tecniche e progettuali e Direttore Operativo il Per. Ind. Andrea Lari, Esperto in attività tecniche e progettuali, assegnati al Settore 5 - Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci;
- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9609855F34;
- che il CUP relativo all'appalto in oggetto è: G74D22006150004.

7. **Di dare atto** che il sottoscritto, in relazione al presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, dell'art. 6 del DPR 602/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci, e che né il responsabile del procedimento né alcuno dei dipendenti intervenuti nel procedimento hanno comunicato situazioni di conflitto di interesse ai sensi della stessa normativa.

8. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016.

9. **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate