

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI
PUBBLICI**
**Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manu-
tenzioni - Servizi Tecnici**

DETERMINAZIONE N. 48 DEL 19/02/2020

OGGETTO: *Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII – CIG 7733162728 – Approvazione Conto Finale - Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione. Accertamento economie di spesa.*

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto:

- ñ il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi “Codice dei contratti pubblici”;
- ñ il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- ñ il D.Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ñ il D.Lgs. 267/2000 smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- ñ il D.Lgs. 218/2012 smi “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- ñ l’art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- ñ il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- ñ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 04/02/2020 “Approvazione del Programma Triennale OO.PP. 2020/2022”;
- ñ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 04/02/2020 “Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (Art. 170, COMMA 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;
- ñ Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 04/02/2020 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (Art.151 del D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2020-2022 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244)”

ñ Deliberazione di Giunta comunale n. **20 del 07/02/2020** "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 (art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte finanziaria -";

- Determinazione dirigenziale n. 124 del 20/05/2019, con la quale è stato conferito all'Ing. Marco Calderini l'incarico di Posizione Organizzativa del Settore Tecnico;

Ricordato che:

- con determinazione dirigenziale n. 293 del 14/12/2018 sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi all'impresa CREDENDINO DOMENICO S.R.L. con sede legale in Afragola (NA) 80021, via Francesco Russo, 53 - P.IVA e C.F. 04149871214, che ha presentato l'offerta con il maggior ribasso tra quelle valide, pari al 25,467% sull'importo lavori a base di gara di € 432.144,13 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.000,00, e quindi per un importo di aggiudicazione pari a € 322.089,98 al netto degli oneri della sicurezza pari a € 32.000,00 non soggetti a ribasso, e quindi per un importo contrattuale pari a € 354.089,98, oltre IVA al 22% ed è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA pari al 25,467%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OPERE EDILI ed affini	€ 256.253,89	
	OPERE A VERDE e ARREDO URBANO	€ 16.458,53	
	OPERE ELETTRICHE E SPECIALI	€ 66.249,26	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 32.000,00	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 354.089,98	€ 354.089,98
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
	Ribasso d'asta	€ 110.054,15	
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 1.000,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini		
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 8.000,00	
B.4	Imprevisti	€ 25.000,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 10.000,00	
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 9.282,88	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	

B.10	Contributo ANAC	€ 225,00	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 1.000,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 77.899,80	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 34.111,91	
	arrotondamento	€ 1,84	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 276.575,58	€ 276.575,58
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 630.665,56

Precisando che la copertura finanziaria del quadro economico sopra riportato veniva garantito come segue con DD n. 293 del 14/12/2018:

€ 225,00 relativa al contributo ANAC sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con avanzo disponibile destinato a spese di investimento (Imp. n. 1895/2018 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2018);

€ 431.989,78 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019), beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L. con sede legale in Afragola (NA) 80021, via Francesco Russo, 53 - P.IVA e C.F. 04149871214;

€ 198.450,78 a titolo di somme a disposizione sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Pren.Imp. n. 184/2019) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019);

- che con l'Impresa CREDENDINO DOMENICO S.R.L. è stata stipulata scrittura privata in formato elettronico in data 24/07/2018, Rep. n. 38 del 23/05/2019, per l'importo complessivo contrattuale di € 354.089,98 oneri inclusi, oltre IVA di legge;

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 04/07/2019, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, dando atto che i lavori devono compiersi entro il giorno 10/11/2019;

- che con determinazione dirigenziale m. 104 del 30/04/2019 è stato affidato l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase esecuzione ai sensi del D. Lgs 81/08 per l'appalto dei lavori di "Riqualificazione Piazza Giovanni XXIII" al perito industriale Edile Simone Gonnelli con studio tecnico in via G. Puccini 196 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) P.I. 04197020482 e C.F. GNNSMN66E12D612B per un importo pari a € 2.956,55 per onorario, oltre € 147,83 per oneri previdenziali e € 682,96 per IVA al 22%, così per un importo complessivo di € 3.787,34;

- che con determinazione dirigenziale n. 185 del 19/07/2019 è stata concessa l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20% richiesta con nota del 04/07/2019, per l'importo di € 70.818,00 oltre I.V.A. 22% e così per complessivi € 86.397,959;

- che con determinazione dirigenziale n. 249 del 30/09/2019 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 1 ed il relativo certificato di pagamento n.1 dei lavori in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n. 282 del 25/10/2019 è stata concessa proroga con-

trattuale sino al 20/12/2019;

- che con determinazione dirigenziale n. 295 del 12/11/2019 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 2 ed il relativo certificato di pagamento n.2 dei lavori in oggetto;

- che con determinazione dirigenziale n. 367 del 30/12/2019 è stato approvato lo Stato di Avanzamento n. 3 ed il relativo certificato di pagamento n.3 dei lavori in oggetto;

- che Direttore dei Lavori è stata individuata l'arch. Lucia Mugnaini – Specialista in attività Tecniche e progettuali del Settore 5;

- che con determinazione dirigenziale del settore Finanziario n. 341 del 10/12/2019 si è provveduto alla variazione degli stanziamenti di entrata e di spesa correlati a variazioni del fondo pluriennale vincolato degli importi di copertura del quadro economico di progetto a seguito di nota del Dirigente del Settore 5 trasmessa al Dirigente del Settore 3 relativa alla Richiesta variazione fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. B), D.Lgs. n. 267/2000) per l'opera in oggetto con allegato il relativo cronoprogramma con il quale è stata imputata la somma complessiva di 630.665,56 come segue:

annualità 2019

€ 225,00 relativa al contributo ANAC sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con avanzo disponibile destinato a spese di investimento (Imp. n. 1895/2018 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2018) - residuo;

€ 395.458,43 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019), beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L. con sede legale in Afragola (NA) 80021, via Francesco Russo, 53 - P.IVA e C.F. 04149871214;

€ 442,97 per allacciamento rete elettrica fontanello sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.146/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019);

€ 97,45 per integrazione allacciamento rete elettrica fontanello sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.147/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019);

€ 890,84 per allacciamento Publiacqua fontanello sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.135/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019)

€ 976,00 per archeologo sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.145/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019);

annualità 2020

€ 3.787,34 per incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase esecuzione al P.I.E. Simone Gonnelli sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 sub n. 61/2020 ex Imp. n. 184/2019 sub n.105/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

€ 9.282,88 per incentivo alla progettazione sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 sub n. 62/2020 ex Imp. n. 184/2019 sub n.148/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

€ 36.504,35 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 sub n. 63/2020 ex Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019) beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L. con sede legale in Afragola (NA) 80021, via Francesco Russo, 53 - P.IVA e C.F. 04149871214;

€ 182.973,30 a titolo di somme a disposizione sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 ex Imp. n. 184/2019) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

- che i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 19/12/2019 come accertato con verbale redatto in data 14/01/2020 quindi entro il tempo utile contrattuale;

- che lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 19/12/2019 redatto dal Direttore dei lavori arch. Lucia Mugnaini risulta composto dai seguenti documenti contabili:

- Stato Finale dei Lavori
- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure
- Sommario Registro di Contabilità

- che i documenti contabili sono stati sottoscritti dall'impresa appaltatrice senza riserve;

- che dalle risultanze del Stato Finale, il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

Riepilogo Stato finale:

Totale lavori a misura al netto del ribasso d'asta del 25,467%
compreso oneri per la sicurezza

€ 352.629,47

A DEDURRE acconti già corrisposti:

anticipazione	€ - 70.818,00
certificato di pagamento n. 1 – 19/09/2019	€ - 67.328,00
certificato di pagamento n. 2 – 31/10/2019	€ - 92.326,00
certificato di pagamento n. 3 – 18/12/2019	€ - 93.580,00

risulta il credito complessivo dell'Impresa

€ 28.577,47

oltre € 6.287,04 per I.V.A. 22% e così per complessivi € 34.864,51

Rilevato che in data 29/01/2020 è stato redatto dal direttore dei lavori arch. Lucia Mugnaini il Certificato di Regolare Esecuzione e sottoscritto per accettazione senza riserve dall'impresa appaltatrice attestante la corretta esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e la liquidabilità degli importi dovuti a saldo;

- che tale Certificato di Regolare Esecuzione conferma nella sostanza le risultanze dello Stato Finale;

- che il confronto fra la somma autorizzata per i lavori e quella spesa risulta il seguente:

Spese autorizzate per lavori	€ 354.089,98
Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo Stato Finale	€ - 352.629,47
Minore spesa per lavori	€ 1.460,51

Dato atto che in relazione all'importo complessivamente assunto per i lavori appaltati all'impresa CREDENDINO DOMENICO S.R.L. viene a determinarsi il seguente Quadro Economico definitivo:

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA pari al 25,467%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OPERE EDILI ed affini	€ 320.629,47	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTeggi)	€ 32.000,00	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 352.629,47	€ 352.629,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 976,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.431,26	
B.4	Imprevisti	€ 0,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ 0,00	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 3.787,34	
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 9.282,88	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Contributo ANAC	€ 225,00	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 0,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 77.578,48	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 93.280,96	€ 93.280,96
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 445.910,43

Stabilito che, per quanto sopra, sul capitolo 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) si realizza una economia di spesa pari a € 184.755,13:

□ 182.973,30 a titolo di somme a disposizione sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 ex Imp. n. 184/2019;

€ 142,00 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019), beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L.;

€ 1.639,83 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi” missione 10 programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali” Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 sub n. 63/2020 ex Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019) beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L.;

Viste le seguenti polizze fidejussorie prestate dall’Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva per l'importo di € 54.768,00 mediante polizza fidejussoria n. 69/02/802711475 rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A. emessa in data 29/01/2019;
- polizza di assicurazione n. 1389688 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di De Filippis - Nocera, emessa in data 30/01/2019 alla cui Sezione A prevede l'assicurazione per danni alle nuove opere (partita 1) di € 354.090,00 e per danni alle opere preesistenti (partita 2) di € 354.090 e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B;

Considerato che con l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione si procederà al pagamento della rata di saldo, previa presentazione da parte dell’Impresa di polizza fidejussoria di pari importo, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell’art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207;

Visto il certificato di regolarità contributiva dell’Impresa appaltatrice, emesso con esito positivo e depositato in atti nel fascicolo d’ufficio;

Rilevata la pubblicazione dell’Avviso ad Opponendum presso l’Albo Pretorio del Comune senza che sia pervenuto alcun reclamo;

Visto il D.Lgs 267/2000

Visto il DPR 5/10/2010 n. 207

Visto il D. Lgs. 163/2006

DETERMINA

1 Di approvare lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 14/01/2020 redatto dal Direttore dei lavori

) arch. Lucia Mugnaini risulta composto dai seguenti documenti contabili:

- Stato Finale dei Lavori
- Registro di Contabilità
- Libretto delle Misure
- Sommario Registro di Contabilità

Di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione relativo all'appalto in oggetto, rilasciato dal direttore dei lavori arch. Lucia Mugnaini in data 29/01/2020 depositato in atti nel fascicolo d'ufficio;

Di dare atto, approvando, che l'importo complessivo dei lavori appaltati all'Impresa CREDENDINO DOMENICO S.R.L., risulta di € 352.629,47 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza, IVA esclusa;

Di dare atto inoltre che al momento del deposito della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa relativa alla rata di saldo, sarà provveduto a liquidare all'Impresa P.A. CREDENDINO DOMENICO S.R.L., l'importo dovuto a saldo di € **34.864,51** di cui € 28.577,47 per lavori e € 6.287,04 per I.V.A. 22%;

Di autorizzare lo svincolo delle seguenti polizze fideiussorie prestate dall'Impresa a garanzia degli obblighi contrattuali:

- cauzione definitiva per l'importo di € 54.768,00 mediante polizza fideiussoria n. 69/02/802711475 rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A. emessa in data 29/01/2019;
- polizza di assicurazione n. 1389688 rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. Agenzia di De Filippis - Nocera, emessa in data 30/01/2019 alla cui Sezione A prevede l'assicurazione per danni alle nuove opere (partita 1) di € 354.090,00 e per danni alle opere preesistenti (partita 2) di € 354.090 e comprensiva di responsabilità civile terzi di € 500.000,00 alla Sezione B;

Di dare atto che con determinazione dirigenziale del settore Finanziario n. 341 del 10/12/2019 si è provveduto alla variazione degli stanziamenti di entrata e di spesa correlati a variazioni del fondo pluriennale vincolato degli importi di copertura del quadro economico di progetto a seguito di nota del Dirigente del Settore 5 trasmessa al Dirigente del Settore 3 relativa alla Richiesta variazione fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. B), D.Lgs. n. 267/2000) per l'opera in oggetto con allegato il relativo cronoprogramma con il quale è stata imputata la somma complessiva di 630.665,56 come segue:

annualità 2019

€ 225,00 relativa al contributo ANAC sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con avanzo disponibile destinato a spese di investimento (Imp. n. 1895/2018 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2018) - residuo;

€ 395.458,43 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019), beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L. con sede legale in Afragola (NA) 80021, via Francesco Russo, 53 - P.IVA e C.F. 04149871214;

€ 442,97 per allacciamento rete elettrica fontanello sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.146/2019 (SCADENZA OB-

BLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019);

€ 97,45 per integrazione allacciamento rete elettrica fontanello sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.147/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019);

€ 890,84 per allacciamento Publiacqua fontanello sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.135/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019)

€ 976,00 per archeologo sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.145/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019);

annualità 2020

€ 3.787,34 per incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase esecuzione al P.I.E. Simone Gonnelli sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 sub n. 61/2020 ex Imp. n. 184/2019 sub n.105/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

€ 9.282,88 per incentivo alla progettazione sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 sub n. 62/2020 ex Imp. n. 184/2019 sub n.148/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

€ 36.504,35 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 sub n. 63/2020 ex Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019) beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L. con sede legale in Afragola (NA) 80021, via Francesco Russo, 53 - P.IVA e C.F. 04149871214;

€ 182.973,30 a titolo di somme a disposizione sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 ex Imp. n. 184/2019) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020);

7) **Di approvare** il Quadro Economico Definitivo dei lavori in oggetto come segue:

RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII			
Art.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA pari al 25,467%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OPERE EDILI ed affini	€ 320.629,47	
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTeggi)	€ 32.000,00	
	SOMMANO PER LAVORI	€ 352.629,47	€ 352.629,47
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		

B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ 976,00	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ 1.431,26	
B.4	Imprevisti	€ 0,00	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ 0,00	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 3.787,34	
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 9.282,88	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Contributo ANAC	€ 225,00	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 0,00	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 77.578,48	
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 93.280,96	€ 93.280,96
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 445.910,43

- 8) **Di dare mandato** ai servizi finanziari di accertare la seguente economia di spesa € 184.755,13:

€ 182.973,30 a titolo di somme a disposizione sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 ex Imp. n. 184/2019;

€ 142,00 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2019), beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L.;

€ 1.639,83 per lavori ed IVA sul Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 finanziato con Fondo Pluriennale Vincolato (da avanzo disponibile destinato a spese di investimento) (Imp. n.473/2020 sub n. 63/2020 ex Imp. n. 184/2019 sub n.15/2019) beneficiario CREDENDINO DOMENICO S.R.L.;

- 9) **Di dare atto** che ai sensi dell'Art. 141 c. 3 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 229 del DPR 207/2010 il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 29/01/2020 dal direttore dei Lavori e dall'impresa appaltatrice assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data di

emissione, dando atto, inoltre, che decorsi i due anni il certificato si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine

- 10) **Di dare atto** che l'importo della polizza a garanzia della rata di saldo maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 124 del DPR 5/10/2010 n. 207 ammonta a € 28.606,05;
- 11) **Di dare atto:**
che codice CUP assegnato alla procedura di cui trattasi è: **G77H18000770004**
che codice CIG assegnato alla procedura di cui si tratta è: **7733162728**
- 12) **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on -line per la durata di quindici giorni.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Ing. Marco Calderini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate