

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 109 DEL 09/06/2022

OGGETTO: *REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA E SPOSTAMENTO DI STRUTTURA PRESSOSTATICA NEL COMPLESSO SPORTIVO ASD GRUPPO SPORTIVO TENNIS SAN GIUSTO LE BAGNESE. Affidamento incarichi professionali a seguito di risoluzione contrattuale. Ricognizione impegni.*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 218/2012 smi "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 07/04/2022 avente ad oggetto "Approvazione del programma triennale OO.PP. 2022/2024";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2022 avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) – Periodo 2022/2024 (Art. 170, COMMA 1, del D.Lgs. n. 267/2000)";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 07/04/2022 avente per oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Art.151 del

D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007,n.244)”;

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 08/04/2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) - parte finanziaria";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 21/04/2022 avente ad oggetto "Rendiconto 2021. Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art.3 c.4 del D.Lgs. n. 118/2011- Riaccertamento straordinario ex Decreto del Direttore Generale delle Finanze 14 luglio 2021";
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuite le relative competenze e funzioni tra cui quella al Dott. Ing. Paolo Calastrini di direzione del Settore 5 “ Servizi Tecnici e Lavori Pubblici”;

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 196 del 12/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo in linea tecnica relativo all'opera in oggetto redatto dal Geom. Fabio Scarangella (Progettista delle opere architettoniche e coordinatore della sicurezza), dalla società Tecnoengineering s.r.l. (Progettazione degli impianti elettromeccanici), dall'Ing Vincenzo Micelli (Progettista delle opere strutturali), dalla società Sinergia s.r.l. (consulenza geologica) per conto della Polisportiva S.Giusto – Le Bagnese, presentato in data 22/11/2018 prot. 59295 e consistente negli elaborati depositati in originale nel fascicolo del provvedimento;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 114 del 14/05/2019 è stato determinato:
 - di approvare il progetto esecutivo redatto dal Geom. Fabio Scarangella (Progettista delle opere architettoniche e coordinatore della sicurezza), dalla società Tecnoengineering s.r.l. (Progettazione degli impianti elettromeccanici), dall'Ing Vincenzo Micelli (Progettista delle opere strutturali), dalla società Sinergia s.r.l. (consulenza geologica) relativo all'opera *"Realizzazione di nuova copertura tensostatica e spostamento di struttura pressostatica, con adeguamenti dell'intorno e delle impiantistiche nel complesso sportivo "ASD GRUPPO SPORTIVO TENNIS SAN GIUSTO LE BAGNESE"*, consistente negli elaborati depositati in originale nel fascicolo della deliberazione della Giunta comunale n. 196 del 12/12/2018;
 - di approvare il quadro economico dell'appalto in oggetto per complessivi € 388.500,00;
- che con determinazione dirigenziale n. 241 del 24/09/2019 l'appalto dei lavori in oggetto è stato affidato alla ditta COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO con sede legale in Casoria (NA), 80026 Via Astone Arcangelo, 26, C.F. CSTNGL75-H18A024R e P.I. 05174791219 che ha offerto un ribasso pari al 29,650% risultando la migliore offerta fra quelle ammesse, per un importo contrattuale € 210.041,71 (di cui € 6.194,86 a titolo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA del 22% e così per complessivi € 256.250,89;
- che in data 16/01/2020 è stato stipulato il contratto di appalto per i lavori in oggetto, mediante scrittura privata (Reg. n.53) e in data 01/09/2020 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 344 del 07/12/2020 è stata concessa una proroga sull'esecuzione dei lavori fino al

- giorno 28/01/2021;
- che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 294 del 30/10/2020 è stata concessa l'anticipazione contrattuale all'aggiudicatario del 20% per i lavori in oggetto;
 - che con determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 200 del 25/08/2021 è stato approvato il progetto di variante relativo ai lavori di “REALIZZAZIONE NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA E SPOSTAMENTO DI STRUTTURA PRESSOSTATICA” redatto dal Geom. Fabio Scarangella ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 con i relativi elaborati, parte integrante e sostanziale dell'atto;
 - che tutta la documentazione della perizia di variante è stata sottoscritta dall'impresa in segno di presa visione ed accettazione in data 28/07/2021;
 - che non sono state esplicitate nei termini le riserve iscritte in calce al documento “Atto aggiuntivo e di sottomissione” firmato in data 28/07/2021.
 - che a seguito della suddetta variante il nuovo termine per la conclusione dei lavori è stato stabilito per il giorno 30/11/2021;
 - che, sempre con la stessa determinazione dirigenziale del Settore 5 – Servizi tecnici e lavori pubblici n. 200 del 25/08/2021 è stato approvato il seguente nuovo quadro economico dell'opera:

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA TENSOSTATICA E SPOSTAMENTO DI STRUTTURA PRESSOSTATICA, CON ADEGUAMENTI DELL'INTORNO E DELLE IMPIANTISTICHE NEL COMPLESSO SPORTIVO “ASD GRUPPO SPORTIVO TENNIS SAN GIUSTO LE BAGNESE”				
Art.	Descrizione	Aggiudicazione	Variante	Variazioni
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 29,650%	€ 203.846,85	€ 255.994,59	€ 52.147,74
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			€ 0,00
A.2	ONERI SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 6.194,86	€ 16.387,07	€ 10.192,21
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 210.041,71	€ 272.381,66	€ 62.339,95
				€ 0,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.-NE:			€ 0,00
	Ribasso d'Asta	€ 85.914,13	€ 22.217,82	-€ 63.696,31
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -		
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€		
	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -		
B.4	Imprevisti (stimati per preliminare pari a 5%)	€ 14.797,79	€ 14.797,79	€ 0,00

B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -		
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	€ -		
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità			€ 0,00
B.7.b	INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 del D.Lgs.50/2016): FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE (stimato pari al 2%)	€ 5.919,12	€ 7.605,48	€ 1.686,36
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -		
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -		
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -		
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -		
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			€ 0,00
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€ 46.209,18	€ 59.923,96	€ 13.714,78
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22%	€ 22.706,62	€ 8.693,43	-€ 14.013,19
	Arrotondamento	€ 186,45	154,85	-€ 31,60
	Contributo Anac	€ 225,00	€ 225,00	€ 0,00
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	€ 178.458,29	€ 116.118,34	-€ 62.339,95
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 388.500,00	€ 388.500,00	-€ 0,00

Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 5 del 19/01/2022 si è proceduto, ai sensi dell'art.108 co.4 del D.lgs.50/2016 alla risoluzione del contratto rep.53 del 16/01/2021 relativo ai lavori in oggetto in danno dell'appaltatore, per le motivazioni descritte nel suddetto atto;

Preso atto:

- che per poter affidare i lavori che restano da eseguire per la conclusione dell'appalto in oggetto risulta necessario preventivamente procedere ad un aggiornamento della progettazione che tenga conto di quanto realizzato fino ad oggi;
- che la Polisportiva S.Giusto – Le Bagnese a suo tempo si era impegnata a sostenere le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e che con mail in data 17/03/2022 ha comunicato al Comune che purtroppo le finanze della Sez. Tennis, devastate dalla Pandemia Covid e penalizzate dal mancato utilizzo del Campo 5, non consentono di affrontare ulteriori spese per le attività professionali ad eccezione di quelle a suo tempo concordate;
- che pertanto i costi di aggiornamento progetto per la nuova gara sono a carico dell'amministrazione comunale, che si riserva di addebitarli all'impresa inadempiente Costruzioni Sirio;

Considerato che a tal fine sono stati interpellati i tecnici che hanno curato a suo tempo il progetto;

Dato atto:

- che è stato richiesto preventivo di spesa a Tecnoengineering s.r.l. per l'aggiornamento della progettazione degli impianti elettrici e meccanici, che lo ha trasmesso tramite pec in data 09/05/2022 (prot. 20586) per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- che è stato richiesto preventivo di spesa all'Ing. Vincenzo Micelli per l'aggiornamento della progettazione esecutiva strutturale, che lo ha trasmesso tramite pec in data 12/05/2022 (prot. 21177) per un importo complessivo di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- che è stato richiesto preventivo di spesa al Geom. Fabio Scarangella per l'aggiornamento della progettazione esecutiva architettonica e per ulteriori servizi di ingegneria ed architettura fino all'importo complessivo di ulteriori € 7000 finalizzati ad aggiornamento pratiche catastali, certificazioni per l'agibilità dell'impianto sportivo, ecc..., che l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di affidare;

Stabilito che trattandosi di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50, l'appalto verrà aggiudicato mediante affidamento diretto;

Dato atto che la legge di Bilancio 2019 L. 145/2018 all'art 1 c. 130, prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici per importi compresi fra € 5.000,00 e la soglia comunitaria;

Preso atto:

- Che a seguito della conversione in legge del D.L.52/2012 che ha modificato l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 e s.m.i.) ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- che la Regione Toscana ha messo a disposizione il sistema di appalti telematici degli

Enti RTRT – Rete Telematica Regionale Toscana (Sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – START);

- che è stato stabilito di aderire a carattere permanente, al sistema di appalti telematici degli Enti RTRT - Rete Telematica Regionale Toscana e, conseguentemente, al contratto per l'affidamento del ruolo di gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START;
- che nella fattispecie in oggetto è stato stabilito di procedere all'affidamento diretto di beni e servizi fino a 40 mila euro mediante l'utilizzo del programma Telematico START all'indirizzo <https://start.e.toscana.it/>;
- che in data 01/06/2022 si è proceduto, tramite il Sistema Telematico Regionale della Toscana START, all'inserimento sul portale <https://start.e.toscana.it/> di un affidamento diretto per l'incarico professione di aggiornamento del progetto esecutivo architettonico, con i relativi allegati e precisamente:
 1. Lettera d'invito
 2. DGUE
 3. Domanda di Partecipazione
 4. Tracciabilità dei flussi finanziari
 5. Ulteriori dichiarazioni
- che per il suddetto affidamento diretto è stato invitato il Geom. Fabio Scarangella, Via Poccianti 15A – Scandicci (FI) P.I. 03160650481 e C.F. SCRFBA58P10D612Z;
- che il termine utile per la presentazione dell'offerta era stato stabilito nel giorno 06/06/2022 ore 12:30, come si evince dalla lettera d'invito;

Preso atto:

- che alle ore 09:30 del giorno 08/06/2022 è stato provveduto, in via telematica, all'apertura delle buste pervenute dal Geom. Fabio Scarangella, contenenti la documentazione amministrativa ed economica;
- che il Geom. Fabio Scarangella ha presentato l'offerta pari ad € 14.000,00 oltre oneri previdenziali ed IVA, di cui € 7.000,00 per l'aggiornamento della progettazione esecutiva architettonica e l'importo massimo complessivo di ulteriori € 7.000,00 per altri servizi di ingegneria ed architettura finalizzati ad aggiornamento pratiche catastali, certificazioni per l'agibilità dell'impianto sportivo, ecc..., che l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di affidare;

Vista l'offerta presentata dal Geom. Fabio Scarangella e ritenuta congrua;

Ritenuto di poter affidare per le motivazioni sopra esposte, al Geom. Fabio Scarangella, con sede legale Via Poccianti 15A – Scandicci (FI) P.I.

03160650481 e C.F. SCRFBA58P10D612Z, l'Incarico professionale di aggiornamento della progettazione esecutiva architettonica per l'appalto in oggetto per un importo di € 7.000,00 oltre cassa e I.V.A e così per complessivi € 8.967,00;

Preso inoltre atto:

- che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 14/2022, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

Dato atto:

- che il CUP per il presente appalto è il seguente: G75H18000310004;
- che il CIG per l'aggiornamento della progettazione degli impianti elettrici e meccanici è: Z20369D888;
- che il CIG per l'aggiornamento del progetto esecutivo strutturale è: ZDD369D29B;
- che il CIG per l'aggiornamento del progetto esecutivo architettonico è: ZDD369D0A5;
- che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è il Dott. Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci;

Rilevato che a seguito del Riaccertamento dei residui di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 21/04/2022 occorre procedere alla ricognizione degli impegni afferenti l'appalto in oggetto;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1. **Di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa complessiva € 388.500,00 per la realizzazione dell'appalto in oggetto è imputata nel seguente modo:

€ 225,00 relativa al contributo ANAC è imputata al Cap. 571500/23 "Manutenzione straordinaria di impianti sportivi" Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" - Programma 01 "Sport e tempo libero" - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349 (Imp. n. 1421/2019) (già liquidato);

€ 76.054,74 a titolo lavori e IVA (variante) compresa valere sul Cap. 571500/23 “Manutenzione straordinaria di impianti sportivi” Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero” - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) – Imp. 1017/2022 sub. 137/2022 (ex Imp. n. 442/2021 – sub. 225/2021) - Beneficiario **COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO** (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

€ 51.250,17 a titolo lavori e IVA compresa valere sul Cap. 571500/23 “Manutenzione straordinaria di impianti sportivi” Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero” - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) – Imp. 375/2020 sub. 28/2020 - Beneficiario **COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO** (liquidato);

€ 49.166,00 a titolo lavori e IVA compresa valere sul Cap. 571500/23 “Manutenzione straordinaria di impianti sportivi” Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero” - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) – Imp. n. 442/2021 – sub. 23/2021 - Beneficiario **COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO** (liquidato);

€ 155.834,72 a titolo lavori e IVA compresa valere sul Cap. 571500/23 “Manutenzione straordinaria di impianti sportivi” Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero” - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) – Imp. 1017/2022 sub. 138/2022 (ex Imp. n. 442/2021 – sub. 23/2021) - Beneficiario **COSTRUZIONI SIRIO DI CASTALDO ANGELO** (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

€ 5.919,12 a titolo Fondo per la progettazione e innovazione art. 93 co. 7 bis 7 ter 7 quater del D. Lgs. 50/2016 lavori a valere sul Cap. 571500/23 “Manutenzione straordinaria di impianti sportivi” Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero” - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) Imp. 1017/2022 sub. 136/2022 (ex Imp. n. 442/2021 – sub. 24/2021) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

€ 50.050,25 a titolo somme a disposizione a valere sul Cap. 571500/23 “Manutenzione straordinaria di impianti sportivi” Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” - Programma 01 “Sport e tempo libero” - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) Imp. 1017/2022 (ex Imp. n. 442/2021) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

2. **Di approvare** la documentazione di seguito riportata, conservata in atti nel fascicolo d'ufficio, e pubblicata sul portale <https://start.e.toscana.it/> per un affidamento diretto per l'incarico professionale di aggiornamento della progettazione esecutiva architettonica per l'appalto in oggetto:

Lettera d'invito

DGUE

Domanda di Partecipazione
Tracciabilità dei flussi finanziari
Ulteriori dichiarazioni

3. **Di dare atto che :**

- trattandosi di appalti inferiori a € 40.000,00 i contraenti sono gli aggiudicatari individuati, ai sensi dell'art 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante affidamento diretto;
- ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante procede ad affidamento diretto tramite determina unica che costituisce deroga all'art. 192 del T.U.E.L.;
- il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016, tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio;

4. **Di aggiudicare:**

- alla società Tecnoengineering s.r.l., con sede legale in Via Arrigo da Settimello n. 22 – 50135 Firenze – P.I. e C.F. 04499500488, l'incarico professionale per l'aggiornamento della progettazione degli impianti elettrici e meccanici per l'importo di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA, così per complessivi € 1.903,20;
- all'Ing. Vincenzo Micelli, con sede legale in Viale dei Mille n. 1 – 50131 Firenze – C.F. MCLVCN73T05D086H e P.I. 02547360780 l'incarico di aggiornamento della progettazione esecutiva strutturale per l'importo di € 1.500,00 oltre oneri previdenziali 4% ed IVA, così per complessivi € 1.903,20;
- al Geom. Fabio Scarangella, con sede legale Via Poccianti 15A – Scandicci (FI) P.I. 03160650481 e C.F. SCRFBA58P10D612Z, l'incarico professionale di aggiornamento della progettazione esecutiva architettonica per l'appalto in oggetto per un importo di € 7.000,00 oltre cassa 5% e I.V.A e così per complessivi € 8.967,00;

5. **Di dare atto** che le presenti aggiudicazioni saranno efficaci, successivamente al ricevimento da parte dei competenti Enti delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D. Ls. 50/2016 e s.m.i.;

6. **Di dare atto** che l'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di affidare ulteriori servizi di ingegneria ed architettura fino all'importo complessivo di ulteriori € 7.000,00 oltre cassa e IVA finalizzati ad aggiornamento pratiche catastali, certificazioni per l'agibilità dell'impianto sportivo, ecc...

7. **Di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 12.773,40 (finanziata mediante utilizzo della voce imprevisti presente all'interno delle somme a disposizione del quadro economico) per gli affidamenti oggetto del presente atto è così imputata:

€ 1.903,20 a titolo di spese tecniche a valere sul Cap. 571500/23 "Manutenzione straordinaria di impianti sportivi" Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" - Programma 01 "Sport e tempo libero" - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) Imp. 1017/2022 (ex Imp. n. 442/2021) sub. 205/2022 – beneficiario Tecnoengineering s.r.l. (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

€ 1.903,20 a titolo di spese tecniche a valere sul Cap. 571500/23 "Manutenzione straordinaria di impianti sportivi" Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" - Programma 01 "Sport e tempo libero" - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) Imp. 1017/2022 (ex Imp. n. 442/2021) sub. 206/2022 – beneficiario Ing. Vincenzo Micelli (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

€ 8.967,00 a titolo di spese tecniche a valere sul Cap. 571500/23 "Manutenzione straordinaria di impianti sportivi" Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero" - Programma 01 "Sport e tempo libero" - Codice di V livello 2020109016 finanziato mediante FPV (mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Pos. 6054349) Imp. 1017/2022 (ex Imp. n. 442/2021) sub. 208/2022 – beneficiario Geom. Fabio Scarangella (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

8. **Di dare atto** che con successivo provvedimento, dopo la variazione di bilancio prevista per il 22 giugno p.v., si procederà all'aggiornamento del quadro economico dell'opera, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo attualizzato a seguito della risoluzione contrattuale;
9. **Di dare atto** che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 è il Dott. Ing. Paolo Calastrini – Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici del Comune di Scandicci;
10. **Di dare atto:**
 - che il CUP per il presente appalto è il seguente: G75H18000310004;
 - che il CIG per l'aggiornamento della progettazione degli impianti elettrici e meccanici è: Z20369D888;
 - che il CIG per l'aggiornamento del progetto esecutivo strutturale è: ZDD369D29B;
 - che il CIG per l'aggiornamento del progetto esecutivo architettonico è: ZDD369-D0A5;
11. **Di dare atto** che il presente affidamento il cui importo contrattuale è inferiore a € 150.000,00 non è subordinato agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, ai sensi del D.Lgs. 218/2012.
12. **Di dare atto** che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deli-

berazione di Giunta comunale n. 14/2022, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

13. **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
14. **Di trasmettere** il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate