

SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI
Servizio U.O. 5.2. Opere pubbliche e Manutenzioni - Servizi Amministrativi

DETERMINAZIONE N. 161 DEL 30/06/2021

OGGETTO: *REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN P.ZA TOGLIATTI. RETTIFICA IMPORTO RATA SALDO E LIQUIDAZIONE FATTURA ALFATERNA IMPIANTI SRL TITOLO II*

IL DIRIGENTE

Visto:

- il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici;
- il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;
- il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;
- il D.P.R.207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;
- il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;
- Delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 01.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (Art.151 del

D.Lgs.N.267/2000 e art.10 D.Lgs.118/2011) e Piano triennale degli incarichi di collaborazione 2021-2023 (art.3 c.55 L.24 dicembre 2007, n.244).";

- Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 6.04.2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (art.169 del D.Lgs. n. 267/2000) parte finanziaria"
- la disposizione del Sindaco atto n. 394 del 01/10/2020, con la quale è stato conferito all'Ing. Paolo Calastrini l'incarico di direzione del Settore 5 – Servizi tecnici e Lavori Pubblici";

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.186 del 28/11/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica delle opere di "Piazza Togliatti- Nuovo impianto di distribuzione dell'energia elettrica per il commercio su aree pubbliche" redatto dai Tecnici del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI ed è stato individuato il gruppo di progettazione interno per l'opera come segue:
- Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Calderini Specialista in attività tecniche del Settore 5 Opere Pubbliche e Manutenzioni ed incaricati del progetto dell'opera sono i tecnici interni del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici P.I. Paolo Consigli e Andrea Lari;
- con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n.97 del 14/04/2020 del Dirigente del Settore 5 "Servizi Tecnici e Lavori Pubblici" è stato stabilito di espletare una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse e successivo sorteggio di n. 20 operatori economici che hanno manifestato l'interesse a partecipare, con il criterio del minor prezzo, in modalità telematica, mediante la piattaforma START, per l'esecuzione di lavori di **"REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PZA TOGLIATTI"** "in base ai criteri esplicitati nel suddetto atto;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n.183 del 03/07/2020 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in oggetto all'impresa Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659 che ha offerto un ribasso del 27,681% risultando l'offerta con minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra quelle valide per complessivi € 62.531,45 oltre iva 22% ovvero € € 76.288,37
- in data 22/12/2020 rep. 72, è stato stipulato il contratto di cui all' oggetto con l'aggiudicataria;
- in data 01/02/2021 è stato sottoscritto verbale di consegna dei lavori, la cui fine è prevista per il giorno 03/03/2021;
- con nota del 10/12/2020 a firma del Dirigente del Settore 5 – Servizi Tecnici e Lavori Pubblici è stata richiesta la variazione del fondo pluriennale vincolato e stanziamenti correlati (art. 175, comma 5-quater, lett. B), d.Lgs. n. 267/2000);
- con determinazione dirigenziale del Settore Finanziario n. 343 del 28/12/2020 l'Ufficio Servizi Finanziari ha adempiuto a quanto richiesto con la suddetta nota;

- con nota presentata all'Amministrazione Comunale, ns prot.4779 del 03/02/2021 l'impresa **Alfaterna Impianti Srl** con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659 ha richiesto l'anticipazione dell'importo contrattuale pari al 20%, espressamente prevista nel capitolato speciale di appalto – come previsto dalla normativa in essere D.Lgs.50/2016 all'art. 35, comma 18 e pertanto concessa con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n.57 del 05/03/2021;
- con la medesima determinazione dirigenziale n. 57 del 05/03/2021 è stata eseguita la ricognizione degli impegni, pertanto la copertura finanziaria della spesa pari a € 120.000,00 necessaria per la realizzazione dell'appalto risulta imputata nel seguente modo:
 - € 30,00 relativa al contributo ANAC al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) (Pren.Imp. n. 376/2020 Sub Impegno 82/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2020)
 - € 76.288,36 per lavori ed IVA al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) Imp n.432 / 2021 sub 97/2021 (ex Pren.Imp. n. 376/2020 Sub 177/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021) a favore Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659;
 - **€ 43.681,64** a titolo di somme a disposizione al Cap. 589000/23 "Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e marciapiedi" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 fin. FPV (L.10/1977) Pren.imp. 432/2021 (ex Pren.Imp. n. 376/2020) (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2021);
- in data 20/02/2021 è stato sottoscritto il verbale di sospensione dei lavori della durata di 75 giorni ovvero dal 20/02/2021 fino al giorno 06/05/2021 incluso che prevedono la nuova scadenza contrattuale al 18/05/2021;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n.126 del 19/05/2021 è stato approvato lo stato d'avanzamento n. 1 dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 07/05/2021, redatto dal Direttore dei Lavori Per.Ind. Paolo Consigli dell'importo complessivo di € 61.693,948 ed il relativo certificato di pagamento n° 1 dei lavori predetti, rilasciato in data 07/05/2021, relativo alle somme da corrispondere a Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659 pari a € 36.179,00 al netto delle ritenute, oltre I.V.A. 22% ovvero € 44.138,38;
- i lavori sono stati ultimati in data 14/05/2021 come risulta dal certificato di ultimazione dei lavori del 14/05/2021 nel quale la Direzione dei lavori accerta e certifica l'ultimazione degli stessi come sopra indicato;
- in data 14/05/2021 è stato emesso il Conto Finale dalla Direzione dei Lavori dell'importo complessivo netto di € 62.531,436 oltre iva ;
- l'impresa **Alfaterna Impianti Srl** in data 14/05/2021 ha firmato senza riserva il Certificato di regolare esecuzione dei Lavori;

- con Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n.133 del 27/05/2021 è stato approvato il Conto finale e CRE dei lavori in oggetto, eseguiti a tutto il 14/05/2021, redatto dal Direttore dei Lavori Per.Ind. Paolo Consigli che riporta un mero errore materiale in quanto, (come riportato all'interno della relazione del Direttore tecnico conservata agli atti nel fascicolo d'ufficio), nel calcolo delle spettanze non è stata considerata la detrazione dell'anticipazione corrisposta ad Alfaterna Impianti Srl mediante Determinazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n. 57 del 05/03/2021;

Considerato quanto sopra:

- dalle risultanze del Conto Finale ammontante a € 62.531,436 al netto del ribasso del 27,681%, di cui € 3.224,60 costi della sicurezza, il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

LAVORI:

Riepilogo Conto finale:

Per lavori a misura, a corpo, in economia (netti)	€ 59.306,84
Oneri della sicurezza	€ 3.224,60
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 62.531,44

Acconti corrisposti:

Anticipazione	- € 12.506,29
I Certificato di pagamento del 07/05/2021	- € 36.179,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 13.846,15

Dato atto che:

- il credito residuo dell'Impresa in nette € **13.846,45** sarà corrisposto all'Impresa Alfaterna Impianti Srl

- il pagamento della rata di saldo succitata, avviene previa presentazione da parte dell'impresa di polizza fideiussoria per l'importo sopraindicato, maggiorata degli interessi legali ai sensi dell'art. 103 comma 6 D.Lgs. 50/16;

Vista

la polizza fideiussoria n.2021/13/6600966 emessa da Italiana Assicurazioni Spa in data 16/06/2021 e valevole fino al 16/06/2023 a garanzia della rata di saldo, pervenuta a mezzo pec in data 17/06/2021 prot.n.25297

Dato atto che:

- il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- Direttore dei lavori è il Per. Ind. Consigli Paolo Esperto in attività tecniche e progettuali del Settore 5 del Comune di Scandicci;
- che Responsabile del Procedimento è l'Ing. Marco Calderini Specialista in attività tecniche e progettuali del Settore 5 del Comune di Scandicci ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016;
- il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 42, D.Lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'art. 5 del Codice di comportamento del Comune di Scandicci approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32/2014, né ha comunicato di essere in situazione di conflitto di interesse alcuno del personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa esposte che si intendono integralmente richiamate

1) Di dare atto che l'importo netto del conto finale dei lavori eseguiti dalla aggiudicataria Alfaterna Impianti Srl dei lavori di **“REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN PZA TOGLIATTI “** a tutto il 14/05/2021 firmato senza riserve, redatto dalla Direzione dei Lavori ammonta a € 59.306,84 oltre oneri della sicurezza per € 3.224,00 ovvero complessivi **€ 62.531,44** oltre iva, al netto del ribasso d'asta del 27,681% e pertanto che il credito residuo dell'impresa risulta il seguente:

LAVORI:

Riepilogo Conto finale:

Per lavori a misura, a corpo, in economia (netti)	€ 59.306,84
Oneri della sicurezza	€ 3.224,60
TOTALE NETTO DEI LAVORI	€ 62.531,44

Acconti corrisposti:

Anticipazione	- € 12.506,29
I Certificato di pagamento del 07/05/2021	- € 36.179,00

RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA € 13.846,15

2) Di dare atto che per mero errore materiale la determinazione n.133 del 17/05/2021 non contemplava l'anticipazione corrisposta ad Alfaterna Impianti Srl mediante Deter-

minazione Dirigenziale del Settore 5 – SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI n. 57 del 05/03/2021 (facendo risultare un saldo dovuto difforme allo spettante, come altresì risulta dalla relazione tecnica redatta dal Direttore dei lavori e conservata agli atti nel fascicolo d'ufficio)

3) Di dare atto che:

- il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Marco Calderini Specialista in attività tecniche e progettuali del Settore 5 del Comune di Scandicci ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs. 50/2016

- che il codice CUP assegnato alla procedura di cui si tratta è: G73J20000040004

- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 826444863C

4) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

5) Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;

Vista

la fattura n.9_21 del 22/06/2021 emessa da Alfaterna Impianti Srl con sede legale in Nocera Inferiore (NA) Via Matteotti, 30 C.F. P.IVA. 04810140659;

Riscontrata regolarità DURC con scadenza validità 08/10/2021

Considerato che ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973 per i pagamenti superiori a € 5.000,00 il controllo dell'inadempienza sarà effettuato dall'ufficio ragioneria in sede di emissione del mandato.

Dato atto che l'oggetto della presente liquidazione non rientra fra gli affidamenti soggetti all'art.17 bis del D.Lgs.241/1997, inserito dall'art.4 c.1 del D.L.124/2019, conv. L. 157/2019.

Rilevato che ai sensi dell'art 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 la scadenza del pagamento è individuato a 30 giorni dall'invio della fattura;

LIQUIDA

La fattura/e così come specificate nella distinta contabile N° 587, allegata al presente provvedimento di cui costituisca parte integrale e sostanziale.

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Calastrini

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate