

COMUNE
DI SCANDICCI



Città Metropolitana di Firenze

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI
E LAVORI PUBBLICI**

Piazzale della Resistenza, 1
50018 Scandicci (FI)
tel. 055 7591352
fax. 055 7591359
ufflavpubbl@
comune.scandicci.fi.it

**RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO**
Ing. Gabriele Passeri

**ACCORDO QUADRO
CONTRATTO APPLICATIVO N. 2
VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA
E DEI RESEDI COMUNALI PER IL
TRIENNO 2021-2022-2023**



PROGETTISTI

Opere edili stradali:

Geom. Andrea Manichi
Geom. Leonardo Viciani

Opere a verde:

Ing. Paolo Giambini

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

CODICE ELABORATO

VQE2

NUMERO ELABORATO

03

FASE

3

REVISIONE

2

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:	-	
5						
4						
3						
2	VARIANTE IN CORSO D'OPERA		Mag. 2023	UTC	UTC	UTC
1	AGGIORNAMENTO ONERI DELLA SICUREZZA		Apr. 2022	UTC	UTC	UTC
0	EMISSIONE (eventuale riferimento pratica)		Dic. 2021	UTC	UTC	UTC
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

ACCORDO QUADRO – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA RETE VIARIA E DEI RESEDI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2021-2022-2023				
CONTRATTO APPLICATIVO N. 2 – VARIANTE IN CORSO D'OPERA				
- largo Spontini, via Cimarosa e via Pacini - via delle Fonti nel tratto da via della Lavanderia a via di Valle - rotonda Borgo ai Fossi				
Art.	Descrizione	Contratto Applicativo n. 2	Variante	Variazioni +/-
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:			
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA			
	OG3 Strade e relative opere complementari	263.712,30	303.066,37	39.354,07
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	11.008,35	11.166,63	158,28
	OG10 Impianti di pubblica illuminazione	1.577,33	0,00	-1.577,33
	OS24 Verde e arredo urbano	19.481,26	20.398,68	917,42
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	15.243,67	15.280,81	37,14
A	SOMMANO PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%	311.022,91	349.912,50	38.889,59
	dei quali:			
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	295.779,24	334.631,69	38.852,45
A2	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	15.243,67	15.280,81	37,14
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:			
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	-	-	-
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	2.000,00	2.000,00	0,00
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	-	-	-
B.4	Imprevisti (50%)	12.886,01	12.886,01	0,00
	Imprevisti (50%) : Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022	12.886,01	12.886,01	0,00
	Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (Det. 306/2022)	54.098,36	54.098,36	0,00
	Aggiornamento prezzi art. 26 D.L. 50/2022 (Variante)	0,00	40.198,51	40.198,51
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	-	-	-
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del d.Lgs.50/2016	-	-	-
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità. Compreso cassa previdenziale	13.000,00	13.000,00	0,00
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	6.110,55	6.884,91	774,36
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	1.527,64	1.721,23	193,59
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	-	-	-
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	-	-	-
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	-	-	-
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	2.600,00	2.600,00	0,00
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	-	-	-
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:			
	Contributo Anac (se dovuto)	-	-	-
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	68.425,04	76.980,75	8.555,71
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	21.443,48	30.287,16	8.843,67
B	SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE	194.977,09	253.542,93	58.565,84
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 506.000,00	€ 603.455,42	€ 97.455,42