



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 3 DEL 08-01-2014

OGGETTO: *Manutenzione straordinaria strade, piazze, fognature e resedi comunali anno 2013. Approvazione Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

Visto:

- l'art. 67 dello Statuto Comunale;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17.12.2009;

Vista:

- la delibera del Consiglio Comunale n. 53 del 27/06/2013 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale di previsione anni 2013/2015;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 30/12/2013 con la quale, nelle more dell'approvazione del Bilancio preventivo 2014, è stata affidata ai dirigenti la gestione provvisoria del PEG, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 163, comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267

Richiamata

- la disposizione del Sindaco atto n. 128 del 19/12/2013 con la quale è stato conferito all'Arch. Andrea Martellacci l'incarico di direzione del Settore "OO.PP., Manutenzione e Ambiente"

Premesso:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 18/12/2012, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013 per un importo complessivo di € 1.149.444,60

- che sempre con delibera di Giunta Comunale n. 215 del 18/12/2012 è stato individuato direttore dei lavori il geom. Leonardo Viciani Specialista in attività tecniche e progettuali

- che con determinazione dirigenziale n. 52 del 21/02/2013, a seguito di procedura negoziata, è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui trattasi alla Ditta "Pace Strade srl con sede in con sede in Fucecchio – Via Samminiatese, 174b - che ha presentato la migliore offerta tra quelle valide con un ribasso del 22,73% sull'elenco prezzi posto a base di gara;

- che sempre con determinazione dirigenziale n. 52 del 21/02/2013 è stato approvato il seguente quadro economico dei lavori:

Quadro Economico di Progetto		Quadro economico di aggiudicazione	
	Euro		Euro
1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta	860.812,80	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 22,73%	665.150,05
Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.473,97	Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	34.473,97
Importo totale a base di gara <i>(inclusi oneri per la sicurezza) 1+2</i>	895.286,77	Importo contrattuale	699.624,02
Somme a disposizione		Somme a disposizione:	
IVA 21 % su totale 3)	188.010,22	IVA 21%	146.921,04
Incentivo ex art. 92 D. Lgs. 163/2006 1,73% (95%)	14.714,04	Incentivo ex art- 92 D. lgs. 163/2006 1,73 (95%)	14.714,04
Imprevisti, tassa autorità vigilanza contratti pubblici, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa	51.433,57	Imprevisti, tassa autorità vigilanza contratti pubblici, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa	84.700,90
Totale somme a disposizione	254.157,83	Totale somme a disposizione	246.335,98
TOTALE OPERA (3+4)	1.149.444,60	TOTALE OPERA	945.960,00

- che a seguito dell'aggiudicazione, la spesa complessiva di € 945.960,00 è stata imputata come segue:

€ 375,00 a titolo di contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, Servizi e forniture, in ragione di quanto indicato nella deliberazione in data 21/12/2011 pubblicata nella G.U. n. 30 del 06/02/2012, per l'appalto "manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013" mediante imputazione al Cap. 585500/41 int. 2080101 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade-finanziato prov. Alienazione" imp. 2008/2203 sub. 2012/210;

€ 14.714,04 a titolo di incentivo alla progettazione per la manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013 mediante imputazione al Cap. 585500/41 int. 2080101 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade-finanziato prov. Alienazione" imp. 2008/2203 sub. 2012/211;

- € 930.870,96 a titolo di lavori, Imprevisti, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A., per la manutenzione straordinaria strade piazze fognature e resedi comunali anno 2013 come segue:

- Cap. 585800/23 int. 2080101 "Manutenzione straordinaria strade-fin.terzi privati" imp. 2012/1667 per € 681.295,68 a titolo quota parte lavori e oneri IVA compresa, beneficiario "PACE STRADE S.R.L."

- Cap. 585500/41 int. 2080101 "Manutenzione e sistemazione straordinaria strade-finanziato prov. Alienazione" imp. 2008/2203 sub. 205/2012 per € 62.616,9 a titolo quota parte lavori e oneri IVA compresa, beneficiario "PACE STRADE S.R.L."
- Cap. 585600/19 "Manutenzione straordinaria strade – fin. L. 10/1977 " Imp. 2012/1668 sub. 2013/52 per € 102.632,48 a titolo quota parte lavori e oneri IVA compresa, beneficiario "PACE STRADE S.R.L."
- Cap. 585600/19 "Manutenzione straordinaria strade – fin. L. 10/1977 " Imp. 2012/1668 sub. 2013/53 per € 47.317,52, a titolo Imprevisti, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa,

Cap. 585600/19 "Manutenzione straordinaria strade – fin. L. 10/1977 imp. 2008/1074 sub. 231/2011 per € 37.008,38 a titolo Imprevisti, contenzioso, spese tecniche di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, spese di pubblicazione, accordo bonario e arrotondamenti I.V.A. compresa;

- che con l'Impresa Pace Strade s.r.l. è stato stipulato in data 16/04/2013 il contratto d'appalto di rep. 13155 fasc. 1020 registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 30/04/2013 al n. 146 per l'importo complessivo di € **699.624,02**

- che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data 13/05/2013 e il tempo contrattuale è stato stimato in 270 (duecentosettanta) giorni per cui l'ultimazione è prevista per il giorno 06/02/2014

- Che con determinazione dirigenziale n. 139 del 14/05/2013 è stato affidato all'arch. Giuseppe Tattolo con studio in Firenze via Ciseri 9, l'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

- che con determinazione dirigenziale n. 145 del 16/05/2013 l'Impresa Pace Strade s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare a favore di "Italscavi di Pratelli Alvaro e C. s.a.s." le opere della categoria prevalente OG3 "pavimentazioni stradali" per un importo di € 135.650,97 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 6.683,16

- che con determinazione dirigenziale n. 148 del 16/05/2013 l'Impresa Pace Strade s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare a favore di Edilvie s.r.l. le opere della categoria scorporabile OS35 (interventi a basso impatto ambientale" e precisamente: "trivellazione orizzontale" per l'importo di € 13.000,00 comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 716,55;

- che con determinazione dirigenziale n. 283 del 08/10/2013 l'Impresa Pace Strade s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare a favore di "Italvernici s.r.l." le opere della categoria scorporabile OS10 e precisamente "fornitura e posa in opera di segnaletica stradale" per l'importo di € 4.190,33 di cui € 336,09 per oneri della sicurezza

Considerato:

- che nel corso dei lavori si è presentata la necessità di eseguire opere con materiali diversi da quelli previsti non compresi nell'Elenco Prezzi approvato in fase di gara e pertanto risulta indispensabile approvare n. 1 nuovo prezzo;

Visto che, in proposito, è stato redatto, in data 11/12/2013 il Verbale di Concordamento per n. 1 nuovo prezzo, giudicato congruo nel Verbale stesso, sottoscritto dall'impresa appaltatrice per accettazione, dal Direttore dei lavori geom. Leonardo Viciani e con l'approvazione del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Marco Calderini;

Dato atto che tale nuovo prezzo non altera l'importo netto dei lavori appaltati né gli impegni spesa complessivamente assunti

Dato atto inoltre:

che il codice CIG assunto per l'appalto è **4819464B7F**

che il codice CUP assunto per l'appalto è **G77H12000690004**

- Visto il D. Lgs. 163/2006
- Visto il DPR 207/2010

DETERMINA

1) - Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il Verbale di Concordamento per n. 1 nuovo prezzo, depositato in atti nel fascicolo d'ufficio, inerente i lavori di manutenzione straordinaria strade, piazze, fognature e resedi comunali anno 2013, dando atto che tale nuovo prezzo è stato ragguagliato a quelli contenuti nel contratto principale stipulato in data 16/04/2013 rep. 13155 fasc. 1020 registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 30/04/2013 al n. 146.

2) Di dare atto che tale nuovo prezzo non altera l'importo netto dei lavori appaltati né gli impegni spesa complessivamente assunti con le determinazioni citate in premessa.

3) Di dare atto che Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Marco Calderini

4) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni.

5) Di dare atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo 33/2013.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE**

Arch. Andrea Martellacci

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.