

Comune di SCANDICCI
Provincia di FIRENZE

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE GIARDINO SCUOLA MATERNA TURZIANI

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI

IMPRESA: ITALIAN GARDEN SRL



Italian Garden s.r.l.
Montaggio, Parchi giochi e arredo urbano
Via E. Curie, 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P.IVA e Cod. Fisc. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

Contratto in data 03/06/2021 rep. n. registrato a SCANDICCI in data 03/06/2021 al n. 81 di euro 0.00

Data Offerta:	/ /	IMPORTO DEL PROGETTO:	65 914.54
Data Consegna:	14/06/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	14/06/2021	Importo per la Sicurezza:	4 296.72
Giorni Utili per Ultimazione:	90	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	11/09/2021	IMPORTO DI VARIANTE:	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	/ /	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	06/09/2021	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	5

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 050.05.002	Carico di materiali terrosi sciolti o simili di qualsiasi natura o provenienza giacenti in cantiere con trasporto e scarico alle pubbliche discariche eseguito a mano e con trasporto con motocarro. SOMMANO mc	4,07	40,86	166,30
2 061.09.002	Abbattimento di barriere architettoniche sui marciapiedi comprendente: smontaggio di cordonato o lista esistente per uno sviluppo di m 4,00 e demolizione della relativa trave di fo ... teriale di risulta, formazione di pendenze e quanto altro occorrente a dare il titolo ultimato a perfetta regola d'arte. SOMMANO cad	1,00	473,66	473,66
3 090.05.001.0 01	Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata o di massetto di sottofondo dei marciapiedi, eseguita con mezzi meccanici o manuali compreso il trasporto a rifiuto o in aree indicate dalla D.L. fino alla profondità' max di cm 10. SOMMANO mq	130,55	3,09	403,40
4 090.05.004.0 01	Scarificazione superficiale del tappeto in conglomerato bituminoso dei marciapiedi, spessore medio 2-3 cm, eseguita con mezzi manuali e meccanici , compreso pulizia finale e trasporto a discarica dei materiali di risulta. SOMMANO mq	31,00	4,61	142,91
5 090.05.011.0 01	Rimozione di pavimentazione in porfido "opus incertum" e della sottostante malta di allettamento, compreso trasporto a discarica dei materiali di risulta. SOMMANO mq	16,00	3,23	51,68
6 090.08.002.0 01	F.p.o. di misto granulometrico per strati di base stabilizzato proveniente dalla frantumazione di rocce calcaree di resistenza minima alla compressione di 12 KN/ccmq, composto da u ... eriore all'80%. In opera compreso l'onere per la compattazione con mezzi adeguati. Materiale misurato in opera compatto. SOMMANO mc	30,44	37,38	1'137,85
7 090.10.002.0 01	Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per tappeto d'usura composto da inerti di pezzatura mm 0/5 e bitume puro 70/100 in ragione del 5,00+5,50% in peso degli inerti, ... Kg 1.0 al mq, steso a mano o con vibrofinitrice e rullato con apposito rullo, il tutto per uno spessore finito di cm 3. SOMMANO cm3	82,35	22,00	1'811,70
8 092.04.001.0 02	F.p.o. di griglie e chiusini stradali per carico leggero o pesante conformi alla normativa europea UNI EN 124, in ghisa sferoidale a copertura di pozzetti di raccolta o di ispezione nelle forme tonde o quadrate, murate a malta di cemento, compreso ogni onere. SOMMANO kg	162,00	5,14	832,68
9 092.04.002.0 01	Rimozione e rialzamento di chiusini di ispezione in ghisa esistenti, fino alle dimensioni di cm 50 di lato o diametro (luce netta interna); compreso taglio e demolizione del manto ... E' esclusa la fornitura del nuovo chiusino se l'esistente è da sostituire e il ripristino della pavimentazione alterata. SOMMANO cad	22,00	98,22	2'160,84
10 110.01.001.0 02	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170904 (rifiuti misti da costruzioni e demolizioni). SOMMANO ton	85,83	10,12	868,60
11 110.01.001.0 03	Conferimento di rifiuto specifico C.E.R. 170302 (miscele bituminose diverse da 170301 - asfalto non contenente catrame). SOMMANO ton	27,56	12,65	348,63
12 NP.01.00.01	DISMISSIONE di PANCHINA presente all'interno di giardini o aree pubbliche, eseguita mediante rimozione dalla sede originaria (comprese eventuali piccole demolizioni), carico, trasp ... eritorio comunale. Si intende compreso ogni altro onere per rendere compiuta l'opera secondo le migliori regole d'arte. SOMMANO cadauno	2,00	70,00	140,00
13 NP.01.00.02	Realizzazione di pavimentazione in ERBA SINTETICA compreso realizzazione di SOTTOFONDO IN STABILIZZATO spessore 150mm e ogni altro onere per rendere compiuta l'opera a regola d'art ... a per l'attività sportiva verrà realizzata sempre in erba colore bianco , banda da cm 10 della stessa altezza del manto SOMMANO mq	228,30	50,60	11'551,98
14 NP.01.00.03 A	Costi di smaltimento e tributi agli impianti autorizzati del materiale di risulta proveniente dalle rimozioni. - CER170203 materiale da costruzione e demolizione plastica ecc... SOMMANO kg	826,00	0,38	313,88
15 NP.01.00.03 B	Costi di trasporto per smaltimento rifiuti agli impianti autorizzati - Automezzo Ragno caricatore 260 trasp. rif. spec. assimilabili SOMMANO ora	2,00	94,87	189,74
	Italian Garden s.r.l. Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano Via F. Curjel 31 - SOCI (AR) A RIPORTARE			20'593,85

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI
STATO FINALE DEI LAVORI

Italian Garden s.r.l.
Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano
Via F. Curjel 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P. IVA e Cod. Fisc. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

Num.Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RI PORTO			20'593,85
16 NP.01.00.04	Realizzazione di pavimentazione in GOMMA COLATA Tappeto di rifinitura spessore 15 mm in EPDM colorato Pavimentazione drenante, antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco, a mant ... tenente approssimativamente il 22% di polimero. ALTEZZA DI CADUTA HIC mm 600 SICUREZZA: CERTIFICATA UNI EN 1177:2018 SOMMANO mq	89,30	79,35	7'085,96
17 NP.01.00.04 A	Realizzazione di Personalizzazione di pavimentazione in gomma colata in opera tipo EPDM di una "pista tricicli come da progetto" comprensiva di segnatura delle linee in resina acr ... tenente approssimativamente il 22% di polimero. ALTEZZA DI CADUTA HIC mm 600 SICUREZZA: CERTIFICATA UNI EN 1177:2018 SOMMANO cadauno	1,00	977,50	977,50
18 NP.01.00.05	Fornitura e installazione di TORRE - SCIVOLO tema BATTELLO Gioco riciclabile al 100% in tutti i suoi componenti, formato da: - Struttura portante realizzata con 7 montanti sez. 80x8 ... e pannellature in polietilene HDPE del gioco saranno scelte in fase di Ordine: verde / nero, rosso / nero, blu / nero SOMMANO cadauno	1,00	5'800,00	5'800,00
19 NP.01.00.06	Realizzazione in gomma colata colorata Gioco della Campana - sagoma di Coccodrillo - da installare su superficie in prato artificiale - Gioco a terra realizzato in gomma colata in ... e e di equilibrio dei bambini, sia quelle di socializzazione nell' organizzare squadre e sfide gli uni contro gli altri. SOMMANO cadauno	1,00	800,00	800,00
20 NP.01.00.07	Realizzazione e posa in opera di MEZZE SFERE EUROFLEX FORMATO L e Sagoma 3D realizzata interamente in gomma colata in opera Realizzate in granuli di gomma EPDM e legante poliuret ... Costruite mediante un processo eco-compatibile, sono riciclabili alla fine del ciclo-vita. Misure: Sfera Diam. Mm 695. SOMMANO cadauno	1,00	765,00	765,00
21 NP.01.00.08	Realizzazione e posa in opera di MEZZE SFERE EUROFLEX FORMATO M e Sagoma 3D realizzata interamente in gomma colata in opera Realizzate in granuli di gomma EPDM e legante poliuret ... Costruite mediante un processo eco-compatibile, sono riciclabili alla fine del ciclo-vita. Misure: Sfera Diam. Mm 500 SOMMANO cadauno	1,00	651,00	651,00
22 NP.01.00.09	Realizzazione e posa in opera di MEZZE SFERE EUROFLEX FORMATO S e Sagoma 3D realizzata interamente in gomma colata in opera Realizzate in granuli di gomma EPDM e legante poliuret ... Costruite mediante un processo eco-compatibile, sono riciclabili alla fine del ciclo-vita. Misure: Sfera Diam. Mm 345 SOMMANO cadauno	1,00	402,50	402,50
23 NP.01.00.10	Realizzazione e posa in opera di Sagoma 3D mod. Coccodrillo opera dim. 100x60cm x h25 cm , sagoma coccodrillo 3D, mod. Coccodrillo opera dim. 100x60cm x h25 cm realizzate in granu ... all'interno dell'area giochi. Costruite mediante un processo eco-compatibile, sono riciclabili alla fine del ciclo-vita. SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00
24 NP.01.00.11	Fornitura, montaggio e installazione di PANNELLO GIOCO - TRIS tradizionale O/X Giorno/Notte Struttura portante con pali in acciaio inox AISI 304 del diametro di 60 mm Motivo : Gioco tris su rullo Dimensioni max. attrezzatura: 90x16xh=125cm SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00
25	Forniture e posa in opera di PANCHINE COLORATE (1 ROSSA 1 GIALLA 1 VERDE 2 BLU) SOMMANO cadauno	1,00	1'000,00	1'000,00
				39'075,81

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI
STATO FINALE DEI LAVORI

Italian Garden s.r.l.
Montaggio: Parchi giochi e arredo urbano
Via E. Curcio 31 - SOCI (AR)
Tel. 0575 560417
P.IVA e Cod. Fisc. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it






Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RI PORTO			39'075,81
NP.01.00.12	Fornitura e posa in opera, ANCORATE SU TERRENO E PAVIMENTAZIONE, secondo la Normativa vigente di Panchin ... ngombro eff. Circa 180*70*80h panchina seduta + schienale (5 stecche) -panchina colore 2 BLU, 1 GIALLA, 1 ROSSA, 1 VERDE SOMMANO CADAuno	5,00	320,00	1'600,00
26 TOS20_01.A 04.005.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m³	31,30	20,24	633,51
27 TOS20_01.A 04.016.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, in terreni sciolti, compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 SOMMANO m³	3,51	107,99	379,04
28 TOS20_01.B 04.003.011	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5 SOMMANO m³	7,12	108,94	775,65
29 TOS20_01.E 02.017.003	Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari SOMMANO m²	0,47	23,35	10,97
30 TOS20_01.E 05.011.001	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con verniculate espansa, spessore fino a cm 5 SOMMANO m²	82,35	29,99	2'469,68
31 TOS20_01.F 04.005.001	Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante SOMMANO m²	105,06	6,77	711,26
32 TOS20_01.F 04.006.009	Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto SOMMANO m²	127,40	9,75	1'242,15
33 TOS20_01.F 04.011.004	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili SOMMANO m²	127,40	4,91	625,53
34 TOS20_01.F 05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. SOMMANO m	3,00	26,78	80,34
35 TOS20_02.A 03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 SOMMANO m²	26,85	14,96	401,68
36 TOS20_02.A 03.009.003	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore SOMMANO m²	23,85	3,99	95,16
37 TOS20_02.A 03.010.001	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50 SOMMANO m²	50,70	9,56	484,69
38 TOS20_02.A 03.010.002	Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00 SOMMANO m²	54,36	12,61	685,48
39 TOS20_02.A 03.032.001	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione SOMMANO m²	0,95	7,47	7,10
40 TOS20_03.E 01.001.003	Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta preconfe ... elo tirato a fratazzo di legno, seguendo l'andamento delle murature compreso accurato lavaggio della superficie muraria. SOMMANO m²	82,20	48,67	4'000,67
41	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore. rete elettrosaldata formato			
	RI PORTARE			53'278,72

COMMITTENTE: COMUNE DI SCANDICCI
STATO FINALE DEI LAVORI

Italian Garden s.r.l.
Montaggio, Parchi giochi e arredo urbano
Via E. Curioni, 31 - SOGI (AR)
Tel. 0575 560417
P. IVA e Cod. Fisc. 01503250514
E-Mail: commerciale@italiangarden.it

Num Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p style="text-align: center;">RIEPILOGO FINALE</p> <p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i> <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i> <i>Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso euro 4'296,72</i></p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 12% da applicare su euro 57'321,10 = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p>COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>			

Num Ord TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI			
	TOTALE NETTO DEI LAVORI euro			54'739,29
	A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:			
	<u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>			
	Certificato N.1 del ___/___/___ euro			0,00
	Certificato N.1 del 09/09/2021 euro			0,00
	SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro			0,00
	RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro			54'739,29
	SCANDICCI, 09/09/2021			
	L'Impresa Italian Garden Srl			
	Il Direttore dei Lavori Scandicci Giuseppe Safina			
				
				
				
	Italian Garden s.r.l. Montaggio Parchi giochi e arredo urbano Via E. Curiel, 31 - SOCI (AR) Tel. 0575 560417 P.W.A e Cod. Fisc. 01503250514 E-Mail: commerciale@italiangarden.it			
	A RIPORTARE			