

**SETTORE 5 - SERVIZI TECNICI E LAVORI PUBBLICI**  
**Servizio U.O. 5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici**

**DETERMINAZIONE N. 156 DEL 09/08/2022**

**OGGETTO:** *Accordo Quadro "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" – Applicativo 3- Autorizzazione PROROGA.*

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

**Vista:**

il D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 smi Codice dei contratti pubblici; il D.L. 32 del 18/04/2019 "Sblocca-cantieri" convertito con modificazioni dalla L. 55 del 14/06/2019;

il D.L. 76 del 16/07/2020 convertito dalla L. 120/2020;

il D.P.R. 207/2010 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

il D. Lgs. 81/2008 smi Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

il D.Lgs. 267/2000 smi Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

il D.Lgs. 218/2012 smi Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

l'art. 69 dello Statuto Comunale vigente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 138 del 18.03.2014, relativo alle competenze dirigenziali;

il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2019;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il Programma Triennale OO.PP. 2022/2024;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 07/04/2022 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) periodo 2022/2024;

la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 07/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022 -2024 e Piano Triennale degli incarichi di collaborazione 2022-2024;

la Deliberazione della Giunta Comunale n°38 del 08/04/2022 avente ad oggetto "Approvazio-

ne del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte finanziaria;

la Deliberazione della Giunta Comunale n°55 del 05/04/2022 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 (art.169 del D.Lgs.267/2000) - parte programmatica";

la Delibera di Consiglio Comunale n.35 del 22/06/2022 - Ratifica delibera G.C.n. 85 del 09/06/2022 avente ad oggetto "Variazione in via di urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175 comma4 del D.Lgs.267/82000);

la determinazione dirigenziale del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 25 del 05/02/2021, con la quale è stato conferito l'incarico di titolare di Posizione Organizzativa della U.O.5.1 Opere Pubbliche e Manutenzioni - Servizi Tecnici, all'ing. Gabriele Passeri;

#### **Premesso che:**

- che con determinazione a contrattare e di approvazione degli atti di gara n.114 del 12/05/2021 del Dirigente del Settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici è stato stabilito di espletare una procedura negoziata e, ai sensi dell'art. 63 del DLgs 50/2016 come previsto dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L.120/2020, previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, al fine di procedere alla stipula del citato accordo quadro, in base ai criteri esplicitati nei suddetti atti;

- che con il predetto atto è stato stabilito che l'affidamento dei lavori e la stipula dei contratti applicativi basati sull'accordo quadro, sarà effettuato con l'operatore economico con cui è stato concluso l'accordo quadro;

- che con determinazione dirigenziale del settore 5 Servizi Tecnici e Lavori Pubblici n. 179 del 23/07/2021, successivamente rettificata con determinazione dirigenziale settore 5 n. 187 del 09/08/2021, sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 1/06/2021 e n. 2 del 01/07/2021 e conseguentemente i lavori in oggetto sono stati aggiudicati al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, che ha offerto un ribasso pari al 27,700% con il minor scostamento rispetto alla soglia di anomalia, tra le offerte valide;

- che in data 24/11/2021 è stato stipulato il contratto di Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di "Manutenzione straordinaria e riqualificazione della rete viaria e dei resedi comunali per il triennio 2021-2022-2023" con il CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82, C.F. P.IVA. 13307471006, Rep.n. 13249/2021;

- che l'appaltatore, nel DGUE, in sede di gara, ha indicato quale consorziata esecutrice la ditta SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 05/05/2022 sono stati individuati i tratti di intervento del Contratto applicativo n.3 denominato "Manutenzione straordinaria di Via di Marciola nel tratto compreso tra la SP98 e via di Roncigliano" ed approvati gli elaborati progettuali relativi;

- che con determinazione dirigenziale n. 105 del 07/06/2022 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria strade relativi al Contratto applicativo 3 per l'importo contrattuale di € 120.506,33 oltre IVA 22% e così per complessivi € 147.017,72 al CONSORZIO STABILE F2B con sede legale in Ciampino (RM) 00043 via San Francesco d'Assisi 82 che ha individuato quale impresa esecutrice i lavori di manutenzione straordinaria la ditta SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656, Rep.n. 13249/2021, che ha individuato quale ditta esecutrice la SACCO GIOVANNI S.R.L., con sede a Pontecagnano Faiano (SA), in via Mar Tirreno n. 57 C.F. E P.IVA 04195380656;

- che con suddetto atto è stato approvato anche il seguente quadro economico:

<b>Accordo Quadro Manutenzione Straordinaria Strade 2021-23</b> <b>Contratto applicativo 3</b> <b>via di Marciola - tratto da SP98 a via di Roncigliano</b>			
rt.	Descrizione	Sub totali	Totali
A	LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DEL 27,70%:		
A.1	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	OG3 Strade e relative opere complementari	€ 113.344,77	
	OS10 Segnaletica stradale non luminosa	€ 2.845,85	
A.2	COSTI DELLA SICUREZZA (CANTIERE, OPERE PROVVISORIALI, PONTEGGI)	€ 4.315,71	
	<b>SOMMANO PER LAVORI</b>	<b>€ 120.506,33</b>	<b>€ 120.506,33</b>
	dei quali:		
A1	Somme al netto del ribasso del 27,70%	€ 116.190,62	
A2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 4.315,71	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:</b>		
B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	
B.2	Rilievi, accertamenti e indagini	€ -	
B.3	Allacciamenti ai servizi pubblici	€ -	
B.4	Imprevisti	€ 5.681,87	
B.5	Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ -	
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 del D.Lgs.50/2016	€ -	
B.7.a	SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI ESTERNI di cui agli articoli 24 e 113 del D.Lgs.50/2016 relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 2.500,00	
B.7.b	FONDO PER FUNZIONI TECNICHE (Art.113 c. 3 del D.Lgs.50/2016) 80% del 1,8%:	€ 2.376,32	
B.7.c	FONDO PER L'INNOVAZIONE (Art.113 c. 4 del D.Lgs.50/2016) 20% del 1,8%:	€ 594,08	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione	€ -	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte	€ -	
B.11	Spese di accertamento di laboratorio e verifiche e collaudi	€	
B.12	Oneri per applicazione LRT 38/2007 art.23 c.2	€ -	
B.13	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:		

	Contributo Anac (se dovuto)	€	30,00	
	I.V.A. SUI LAVORI PRINCIPALI 22%	€	26.511,39	
	I.V.A. SULLE ALTRE VOCI 22% (eccetto B.7b-c)	€	1.800,01	
	Arrotondamento	€	-	
<b>B</b>	<b>SOMMANO PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE</b>	<b>€</b>	<b>39.493,67</b>	<b>€ 39.493,67</b>
	<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>			<b>€ 160.000,00</b>

La cui copertura finanziaria del quadro economico complessivo è garantita per l'importo di € 160.000,00 sul Cap. 589001/23 "Manutenzione straordinaria strade finanziata dallo Stato co. 407 L. 234/2021" e la relativa entrata è imputata al cap 228722/23 "Ctr manutenzione straordinaria strade co. 407 L. 234/2021", accertati con atto n. 82 del 19/05/2022 (acc.n. 298/2022), suddivisa come segue:

\_ € 147.017,72 a titolo di lavori e IVA sul capitolo 589001/23 "Manutenzione straordinaria strade finanziata dallo Stato co. 407 L. 234/2021" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 - Imp. n. 1197/2022 sub 207/2022 in favore di CONSORZIO STABILE F2B C.F. 13307471006 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

\_ € 2.970,40 a titolo di fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione (ex art. 113 D.Lgs 50/2016) sul capitolo 589001/23 "Manutenzione straordinaria strade finanziata dallo Stato co. 407 L. 234/2021" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 - Imp. n. 1197/2022 sub 209/2022 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

\_ € 3.040,65 per incarico professionale coordinatore della sicurezza ing. Luca Bari sul capitolo 589001/23 "Manutenzione straordinaria strade finanziata dallo Stato co. 407 L. 234/2021" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 Imp.n. 1124/2022 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

\_ € 6.971,23 a titolo di somme a disposizione sul capitolo 589001/23 "Manutenzione straordinaria strade finanziata dallo Stato co. 407 L. 234/2021" missione 10 programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali" Codice V livello: 2020109012 Imp.n. 1197/2022 (SCADENZA OBBLIGAZIONE GIURIDICA 31/12/2022);

- che in data 01/08/2022 è stato sottoscritto il Contratto applicativo n. 3 Reg. 125/2022 tra l'Amministrazione Comunale ed il CONSORZIO STABILE F2B;

**Vista** la richiesta avanzata dal CONSORZIO STABILE F2B in data 08/08/2022, assunta al protocollo del comune al n. 34852, conservata agli atti di questo ufficio, tesa ad ottenere una proroga dei termini contrattuali di 60 giorni e pertanto **fino al 15/10/2022**;

**Preso atto** che il RUP, ing. Gabriele Passeri, con il presente atto, rende parere favorevole alla concessione della proroga per il tempo richiesto dall'impresa appaltatrice;

**Considerato** che la richiesta di proroga è stata formulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto;

**Ritenuto** pertanto opportuno concedere la proroga contrattuale **fino al 15/10/2022**;

**Dato atto:**

- che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;

- che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9263051F7D
- che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H22001630001;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;

## **DETERMINA**

### **Per le motivazioni in premessa esposte ed al cui contenuto integralmente si rinvia**

1. Di approvare la proroga sull'esecuzione dei lavori per cause di forza maggiore non imputabili né alla stazione appaltante né all'impresa esecutrice, così come risulta dalla richiesta avanzata dal CONSORZIO STABILE F2B in data 08/08/2022, assunta al protocollo del comune al n. 34852;
2. Di dare atto che la nuova scadenza contrattuale, in considerazione della proroga è fissata per il **15/10/2022**;
3. Di dare atto:
  - che CIG Master dell'Accordo Quadro del presente appalto è il seguente: 8749429139;
  - che il CIG derivato per il presente appalto è il seguente: 9263051F7D
  - che il codice CUP per il presente appalto è il seguente: G77H22001630001;
  - che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Gabriele Passeri P.O. UO 5.1 ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.;
4. Di disporre che il presente atto sia comunicato all'aggiudicatario dei lavori e ai professionisti incaricati;
5. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio on Line per la durata di quindici giorni.

### **LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**

*Ing. Gabriele Passeri*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000,  
del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate