



PACE STRADE s.r.l.

Via Samminiatese, 174/A - S. PIERINO - 50054 FUCECCHIO (FI)
Telefono 0571 20989 - Fax 0571 20525
e-mail: info@pace-strade.com



Al Direttore dei Lavori
Geom. Leonardo Viciani
c/o Comune di Scandicci
Piazzale della Resistenza 1
50018 Scandicci - FI

Oggetto: Lavori per la manutenzione delle strade, piazze, fognature e resedi comunali Anno 2014.

Contratto d'appalto Rep. N. 13179 del 3/6/2014.

Richiesta disapplicazione totale delle penali ai sensi dell'art. 145, comma 7 del DPR 207/2010

Premesso che:

- in data 6/8/2015 il sottoscritto Rinaldo Pace, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta Pace Strade S.r.l. ha fatto, approvato e sottoscritto, in contraddittorio con la Direzione dei Lavori nella persona del Geom. Leonardo Viciani, il Certificato di Ultimazione dei lavori in oggetto, dal quale emerge un ritardo di 109 (centonove) giorni rispetto al tempo utile concesso per l'ultimazione dei lavori;

con la presente

chiede

la disapplicazione totale delle penali per i seguenti motivi:

L'imprevedibilità e quindi l'impossibilità di valutare, anche sommariamente, il numero e la consistenza di ogni singolo intervento rispetto alle previsioni progettuali;

La frammentazione degli interventi eseguiti che hanno comportato lo spostamento e l'allestimento di n. 23 cantieri con relative modifiche alla viabilità (apposizione di adeguata cartellonistica stradale, transennature, ecc.) secondo quanto prescritto dalle varie ordinanze emesse dal Comando della Polizia Municipale;

Problemi organizzativi e di programmazione degli interventi dovuti alla mancanza di un cronoprogramma;

La variazione in corso d'opera delle categorie omogenee dei lavori rispetto alla perizia principale che hanno richiesto un maggior tempo di esecuzione dei lavori, con particolare riferimento alla diminuzione delle opere di pavimentazioni bitumate di circa il 15%, a favore di un incremento della manodopera e delle opere edili, che come è ben noto richiedono tempi di realizzazione completamente differenti.

Si ritiene inoltre che non vi siano state ripercussioni per la Stazione Appaltante in ordine alla viabilità, sicurezza, ecc.

Distinti saluti.

Fucecchio, 31/08/2015

PACE STRADE s.r.l.
TEL. 0571 20989
FAX 0571 20525
FUCECCHIO - FI

Zimbra

l.viciani@comune.scandicci.fi.it

Fwd: PACE-STRADE@CERTIPOSTA.NET

Da : Ufficio Lavori Pubblici
<ufflavpubbl@comune.scandicci.fi.it>

mar, 01 set 2015, 15:21

1 allegato

Oggetto : Fwd: PACE-STRADE@CERTIPOSTA.NET

A : Paolo Calastrini <p.calastrini@comune.scandicci.fi.it>,
Leonardo Viciani <l.viciani@comune.scandicci.fi.it>

----- Messaggio inoltrato -----

Da: "comune scandicci" <comune.scandicci@postacert.toscana.it>

A: ufflavpubbl@comune.scandicci.fi.it

Inviato: Martedì, 1 settembre 2015 12:13:11

Oggetto: PACE-STRADE@CERTIPOSTA.NET

E' stato protocollato in arrivo da ALLODOLI LAURA del RELAZIONI CON IL PUBBLICO in data 01/09/2015 con numero

GEN-GEN-2015-36391-A

il documento del mittente in oggetto riguardante:

richiesta disapplicazioni penali

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Da : PEC - Pace Strade S.R.l. <pace-strade@certiposta.net> mar, 01 set 2015, 11:36

Oggetto : richiesta disapplicazioni penali

1 allegato

A : comune scandicci
<comune.scandicci@postacert.toscana.it>

In allegato invio richiesta disapplicazioni penali alla cortese
attenzione del Geom. Leonardo Viciani.
Saluti

--

Ufficio Gare
Pace Strade S.r.l.
Via Samminiatese 174/A
50054 - Fucecchio - FI
Tel. 0571 20989
Fax 0571 20525

disapplicazioni penali.pdf

168 KB Visualizza Scarica

