

Spett.le COMUNE DI SCANDICCI
Settore OO.PP.
Piazzale della Resistenza, 1
50018 – Scandicci (FI)

ALLA CORTESE ATTENZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing.

DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Leonardo Viciani

OGGETTO: Manutenzione straordinaria anno 2020 comune di Scandicci - CIG 82875942EC CUP G77H20000170004 - RICHIESTA DI PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI -

Il sottoscritto ALESSANDRO CAFISSI, in qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO dell'impresa ALVARO CAFISSI S.R.L. con sede legale in PRATO (PO) Via Zelindo Mannelli, 23, P.IVA 02287830976, impresa appaltatrice dei lavori di cui all'oggetto, con la presente

CHIEDE

La proroga dei tempi contrattuali di ulteriori 30 gg naturali e consecutivi, con ultimazione dei lavori per il giorno 23 del mese di Luglio dell'Anno 2021

CONSIDERANDO CHE

- il termine dei lavori è previsto per il giorno 23/06/2021;
- sono stati effettuati dei sondaggi per il ritrovamento delle fogne esistenti per permettere di effettuare le varie video ispezioni e permettere di quotare le varie fogne;
- sono state aggiunte lavorazioni extra rispetto al computo iniziale.
- sono stati trovati un cavo Enel di media tensione, un cavo di Enel di bassa tensione e un cavo della Telecom che non erano stati tracciati. Il cavo di Enel della media Tensione interferiva con le quote della fognatura e quindi, nell'attesa dello spostamento, la nuova fognatura in corso di realizzazione non è stata messa in servizio. Gli allacciamenti esistenti sono stati provvisoriamente allacciati sempre sulla vecchia condotta e solo successivamente allo spostamento del cavo elettrico, è stata completata la fognatura e sono stati rifatti tutti gli allacciamenti sulla nuova tubazione.


CAFISSI ALVARO s.r.l. unip.

07/06/21

CAFISSI ALVARO s.r.l. Unip.

Sede Leg. e Amm.va: Via Z. Mannelli, 23 - 59100 IOLO - PRATO - Tel. 0574.625410 - Fax 0574.624312

E-mail: cafissialvaro@cafissialvaro.com - E-mail: cafissialvaro@pec.it - **www.cafissialvaro.com**

Cod. Fisc. e Part. IVA 02287830976 - REA Prato 520560