



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE
SERVIZIO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA VERDE, ARREDI, E
RIUSO CONTENITORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 98 DEL 18-05-2012

OGGETTO: *Sistemazione Piazza Cannicci . Approvazione SAL e certificato di pagamento . Ditta Cipriani Giardini*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI E VERDE

Visto l'art. 67 dello Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione Consiliare n. 138 del 17/12/2009;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 23 marzo 2011 - "Bilancio di previsione 2011, Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio Pluriennale 2011-2013 e allegati. Approvazione.";

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 29 marzo 2011 con la quale è stato approvato il Peg per il 2011;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 231 del 30/12/2011 con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2012;

Premesso:

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 21/09/10 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento di nuova sistemazione di Piazza Cannicci e relativo quadro economico per un importo complessivo, comprensivo di somme a disposizione, pari a € 610.000,00
- che nel quadro economico approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 21/09/10 erano previste anche le opere a verde e gli arredi urbani inseriti nelle somme a disposizione e si era proceduto all'approvazione dei relativi elaborati (lettera B) opere a verde e lettera E) per arredi urbani) dando atto che si sarebbe proceduto successivamente all'affidamento mediante procedura negoziata ;
- che l'importo previsto nell'elenco prezzi delle opere a verde risulta essere pari a € 21.497,87 + oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.169,31 per un totale di € 22.667,18 al netto di IVA
- che l'Iva da applicare, come risultante da progetto, per la realizzazione delle opere a verde per l'intervento di nuova sistemazione di Piazza Cannicci sull'importo di € 21.497,87 corrispondente alla parte dell'intervento riconducibile alla zona pedonale è al 10%, in quanto rientrante in interventi di urbanizzazione, così come previsto dall'art. 127) quinquies tab. A) del DPR 633/72, seconda tabella e l'art. 4 della L. 847/64, mentre per gli oneri di sicurezza è al 20%, così come anche specificato nel "Computo metrico";

Premesso altresì:

- che con determinazione a contrattare n. 131 del 18/08/11 si è proceduto all'approvazione delle procedure di gara relativamente ad interventi di realizzazione opere a verde in Scandicci per un importo dedotto dal quadro economico di progetto complessivo e comprensivo di Iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 25.050,83;

- che è stata pubblicata in G.U. n. 216 del 16 settembre 2011 la legge 14 settembre 2011, n. 148 di conversione del D.L. 138/2011 che rende operativo dal 17 settembre il passaggio dell'Iva ordinaria dal 20% al 21% per i beni, lavori e/o servizi che risultano ancora da eseguire e/o fatturare ;
- che nelle more dell'espletamento della gara si è provveduto con determinazione n. 158 del 03/10/11, all'integrazione della somma prevista in gara e conseguentemente all'aggiornamento del foglio patti e condizioni dando atto che il nuovo importo complessivo e comprensivo di Iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso era pari a € 25.062,53:
- che l'Amministrazione ha esperito una gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122, c. 7) del D. Lgs 163/06 per la realizzazione delle opere a verde in Piazza Cannicci ;
- che il codice CUP richiesto da questa amministrazione, ai sensi della L. 136 del 13/08/10, a cui dovrà essere fatto riferimento in occasione dei pagamenti del presente progetto è G75110000030004;
- che il codice CIG sensi della L. 136 del 13/08/10, a cui dovrà essere fatto riferimento in occasione dei pagamenti dell'affidamento è 31566749C8

Dato atto :

- che con determinazione dirigenziale n. 175 del 24/10/12 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori di sistemazione a verde di Piazza Cannicci in Scandicci, a seguito di procedura negoziata alla Ditta Cipriani Giardini , Via della Cooperazione , 33 Scandicci che ha presentato un ribasso percentuale pari al 25,100% ;
- che a seguito dell'aggiudicazione alla ditta Cipriani srl, con determinazione dirigenziale n. 175 del 24/10/12 è stato assunto l'impegno di spesa a favore della ditta Cipriani srl pari all'importo complessivo di IVA e oneri di sicurezza di € 19.126,96 che viene ad essere così stabilito:

OPERE	Importo da ribassare	Importo ribassato
OPERE a verde (IVA 10%)	21.497,87	16.101,90
oneri sicurezza	1.169,31	1.169,31
TOTALE	22.667,18	17.271,21
Iva al 10%	2.149,79	1.610,19
Iva oneri di sicurezza	245,56	245,56
TOTALE	25.062,53	19.126,96

Precisato altresì

- che con determinazione dirigenziale n. 162 del 23/06/10 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all'Ing. Antonio Pagano e successivamente firmata la scrittura privata;
- che con determinazione dirigenziale n. 77 del 06/04/12 si è proceduto all'assunzione dell'impegno di spesa di cui alla delibera di Giunta n. 57 del 03/04/12 con la quale è stata approvata una variante suppletiva per opere a verde ed in particolare :
 - variante per opere a verde redatta ai sensi dell'art. 132 del decreto legislativo n. 163 in data 12.04.2006, comma 3 pari ad un importo al netto di IVA di un importo al netto di IVA di € 857,79 a cui applicate le aliquote IVA pari al 10% risulta un importo complessivo di **€ 943,57** a favore della ditta Cipriani Giardini, Via della Cooperazione , 33 Scandicci aggiudicataria delle opere a verde e che il codice CIG attribuito all'intervento relativo alla realizzazione della variante a verde è Z1D0471383;

Visto lo Stato di Avanzamento Lavori a maggio 2012 che riassume nella forma di registro di contabilità n. 1 libretto delle misure delle lavorazioni svolte dalla data di inizio lavori e che gli stessi sono contabilizzati comprensivi di ribasso e sono stati controfirmati dalla Direzione dei Lavori Arch. Andrea Martellacci, dall'Assistente alla D.L. geom. Paolo Bellocchi e dalla Impresa Cipriani S.r.l per un importo netto di € 16.959,25 con Iva al 10% ;

Preso Atto dell'elaborato fornito dal Coordinatore della Sicurezza Ing. A. Pagano, in merito all'importo degli oneri della sicurezza che è possibile liquidare in relazione alle opere già eseguite, pari a €1.169,31;

Dato atto che la scrittura privata firmata dalla ditta Cipriani Giardini in data 12/12/12 prevede:

- all'art. 7) la garanzia di attecchimento delle piante per un periodo pari a 24 mesi e che le stesse saranno liquidate solo dopo tale periodo a seguito di collaudo positivo
 - all'art. 13) che le liquidazioni saranno effettuate dall'amministrazione previa verifica dell'AC da effettuarsi in un unico stato di avanzamento , ed a seguito di presentazione delle relative fatture ,
- tenuto conto della liquidazione differita di cui all'art. 7);**

Visto il certificato di pagamento in data 17/05/12 relativo al I^ SAL per il pagamento della somma lorda pari a € 13.605,32 – a cui sono stati aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 1.169,31+ Iva sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e Committente dei lavori Comune di Scandicci Arch. Andrea Martellacci e dall'Assistente alla D.L. geom. Paolo Bellocci e così riassunto:

OPERE	Importo ribassato (I^ SAL)
OPERE A VERDE (IVA 10%)	11.032,23
oneri sicurezza (NO RIBASSO)	1.169,31
TOTALE	12.251,54
Iva al 10%	1.108,22
Iva oneri di sicurezza 21%	245,56
TOTALE	13.605,32

Dato atto del

- *Verbale di consegna lavori al 28/12/11*
- *Verbale di fine lavori al 12/04/12*
- *Conto finale dei lavori*
- *Certificato di regolare esecuzione – ad esclusione delle alberature -*

e che quindi si potrà successivamente procedere alla liquidazione della corrispondente fattura;

Preso atto che il presente atto non è soggetto al parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;

DETERMINA

1. di approvare il SAL finale a maggio 2012 che riassume nella forma di registro di contabilità n. 1 libretto delle misure delle lavorazioni svolte dalla data di inizio lavori e che gli stessi sono contabilizzati comprensivi di ribasso e sono stati controfirmati dalla Direzione dei Lavori Arch. Andrea Martellacci, dall'Assistente alla D.L. geom. Paolo Bellocci e dalla Impresa Cipriani S.r.l per un importo netto di € 16.959,25;
2. di approvare il Sal relativo agli oneri di sicurezza compilato dall'Ing. Antonio Pagano pari a € 1.169,31 ;
3. di approvare il certificato di pagamento in data 17/05/12 relativo al I^ SAL per il pagamento della somma lorda pari a € 13.605,32 – a cui sono stati aggiunti gli oneri di sicurezza pari a € 1.169,31+ Iva sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e Committente dei lavori Comune di Scandicci Arch. Andrea Martellacci e dall'Assistente alla D.L. geom. Paolo Bellocci
4. di dare atto che sarà provveduto con successivo atto, a liquidare la corrispondente fattura dell'impresa Cipriani Giardini corrispondente al I^ SAL delle opere a verde nell'ambito del progetto di nuova sistemazione della Piazza Cannicci dopo aver verificato la regolarità contributiva;
5. di approvare inoltre il

- *Verbale di consegna lavori al 28/12/11*
 - *Verbale di fine lavori al 12/04/12*
 - *Conto finale dei lavori*
 - *Certificato di regolare esecuzione – ad esclusione delle alberature -*
6. di dare atto che sarà provveduto all'effettuazione del collaudo e con successivo atto ad approvare e liquidare l'importo rimanente dei lavori corrispondente alle piante che godono di un periodo di garanzia pari a 24 mesi , così come previsto dall'art. 7) e dall'art.12) della scrittura privata;
7. Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
OO.PP., MANUTENZIONI, AMBIENTE, PARCHI
E VERDE
Arch. Andrea Martellacci